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I. GENERALIDADES 
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1.1. INTRODUCCION 
 
Todo proyecto u obra de ingeniería civil para su aprobación respectiva y 
ejecución posterior, se debe complementar forzosamente con un presupuesto 
que permita desarrollar la ejecución de la obra en óptimas condiciones de 
seguridad, funcionabilidad, costo y calidad. Esta experiencia educativa, al 
propiciar la revisión de procedimientos constructivos, movilidad de salarios y 
desarrollos tecnológicos para la elaboración de presupuestos resulta 
indispensable para la formación del ingeniero civil, dado que constituye una pieza 
medular de su ejecución profesional. 
 
El proyecto que se propone en este documento, es la estimación del presupuesto 
y la programación de obra para la construcción de una bodega en Managua, 
ubicado en el distrito VI de Managua, barrio nueva reconciliación. Con un área de 
construcción de 188 m2. Estaré trabajando con planos proporcionados por el 
dueño de la obra. 
 
La construcción de esta bodega es de gran relevancia, ya que permitirá el 
almacenamiento de mercadería, así como el desarrollo de distintos tipos de 
eventos tales como reuniones con el personal que laborará en esta bodega. 
Constará de un edificio único que tendrá una oficina y dos baños con un 
ambiente climatizado. 
 
Un presupuesto de una obra representa una gran responsabilidad por el riesgo 
que involucra, ya que la información que se genera debe ser lo más certera 
posible con respecto a las cantidades de material y sus costos; además, la  
programación de ejecución para las etapas y sub-etapas brindará una 
aproximación de la fecha de inicio de las actividades, así como la fecha de 
finalización de las mismas, los cuales podrán ser dados en días, semanas o 
meses lo que a su vez nos suministrara el tiempo para la ejecución de la 
construcción. 
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1.2.  ANTECEDENTES. 
 
 
Considerando que el presupuesto es una herramienta de gran importancia para 
la proyección con anticipación de los volúmenes de construcción, mano de obra, 
uso de maquinaria, etc. que facilite el desarrollo de la organización del proyecto 
en un determinado periodo de tiempo, se requiere estimar y realizar un análisis e 
interpretación de los costos directos e indirectos, para la ejecución del proyecto 
Bodega. 
 
La evolución del presupuesto se ha desarrollado en varias épocas. La primera se 
origina a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Posteriormente, después de la 
primera guerra mundial se crean nuevos sistemas en función del control de 
gastos y la planeación privada en función de la eficiencia. 
 
Finalmente, durante la posguerra de la segunda guerra mundial, en Estados 
Unidos se implementó el presupuesto por programas y actividades y se crean los 
primeros departamentos de presupuestos. 
 
La programación de obra tiene dos orígenes el primero es el método PERT 
(program evaluación and review technique) desarrollado por la armada de los 
estados unidos de America, en 1957, para controlar los tiempos de ejecución de 
las actividades integrantes de los proyectos especiales, por la necesidad de 
determinar cada una de las actividades dentro de los intervalos de tiempo 
disponible actualmente se utiliza en todo el programa espacial. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN  
 
 
Este proyecto es de índole particular con fines de lucro y tiene como propósito 
brindar un espacio más amplio para poder almacenar mercadería a nivel interno, 
ya que se carece de bodega para esta acción. 
 
En vista de los problemas económicos y sociales de la población se examinan 
alternativas que contribuyan al desarrollo tanto a nivel local como a nivel 
nacional, basados en esta necesidad se investiga la manera de cómo construir 
de una forma más segura y buscando un ahorro económico. 
 
La construcción de la bodega en Managua se realizará basada en las normas y 
reglamentos existentes en el país. En este caso, este trabajo servirá para 
determinar los costos unitarios de la obra, realizar el presupuesto total del 
proyecto y estimar el costo aproximado de la inversión para su ejecución; de igual 
forma programar los tiempos de construcción basados en la realidad, tomando en 
cuenta potenciales dificultades generadas de forma natural o inducidos por el ser 
humano. 
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1.4.  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1. Objetivo General: 
 
Realizar Presupuesto y Programación para la construcción de la bodega ubicada en el Distrito VI 
en la ciudad de Managua. 
 
 
1.4.2. objetivos Específicos: 
 
 
1. Calcular los volúmenes de obra para el proyecto. 
2. Determinar los costos unitarios de cada una de las etapas y sub etapas del 
proyecto 
3. Identificar el costo base de la obra. 
4. Elaborar la programación de la obra según las etapas y sub etapas del 
proyecto. 
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II. MARCO TEORICO 
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2.1 CLASIFICACION DE LOS COSTOS 
 
Cualquier obra realizada por el hombre parece estar sustentada por un trípode: 
Técnica, Tiempo y Costo.  
 
Respecto a la Técnica, podemos decir que actualmente no existe obra imaginada 
por el hombre que no sea posible de realizar, ya que tanto la propia tecnología 
como los procesos constructivos, han alcanzados horizontes no imaginados. 
 
En relación al Tiempo, también se puede afirmar que las nuevas disciplinas de 
programación proporcionan al hombre moderno la posibilidad de realizar 
cualquier obra en condiciones de tiempo que anteriormente se podrían considerar 
imposibles. 
 
En referencia al Costo, si bien aceptamos que está intrínsecamente ligado con 
los anteriores elementos de base, tiene también un valor sustancial, es decir, se 
considera que los dos factores anteriores están en cierta forma supeditados al 
tercero. Es más común en la época moderna encontrar la palabra “incosteable” 
que la palabra “irrealizable” o la palabra “inacabable” y en última instancia se 
puede decir que si el elemento costo de una obra está dentro de los rangos 
lógicos acostumbrados para ese momento o época es posible realizar la obra 
reduciendo los tiempos de ejecución y aun supliendo en muchos casos las 
carencias técnicas. 
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2.1.1. CLASIFICACION DE COSTOS 
 
Al cometido de llevar con exactitud las Cuentas de un Negocio mediante 
determinadas reglas es lo que se llama Contabilidad; por lo tanto, todas las 
Contabilidades son de clase semejante y sólo algunas difieren en el objeto, como 
el caso de la Contabilidad de Costos de Construcción. 
 
La Contabilidad acepta y señala como integrantes de costo el Costo Indirecto 
(C.I) y el Costo Directo (C.D). El Costo Indirecto son aquellos gastos que no 
pueden tener aplicación a un producto determinado. El Costo Directo son 
aquellos gastos que tienen aplicación a un producto determinado.  
 
A continuación, se presenta la clasificación de los Costos: 
 
 
 
                              De Operación 
                     Indirectos  
                              De Obra 
               Costos 
  
                                       Preliminares 
                       Directos 
                             Finales 
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DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE COSTOS 
 
 
1.- Cargos Técnicos y/o profesionales 
2.- Cargos Administrativos    
3.- Alquileres y/o amortizaciones 
         De Operación  4.- Suscripciones y/o afiliaciones 
5.- Seguros 
6.-Materiales de Consumo 
7.- Promociones 
 
   
Costos  
Indirectos        1.- Técnicos y/o  
        Profesionales 
              1.- Cargos de Campo 2.- Administrativos 
      3.- Transporte 
                       De Obra                         4.- Accesorios 
2.- Presentaciones Sociales 
3.- Imprevistos 
4.- Financiamiento 
5.- Utilidad 
6.- Finanzas 
7.- Impuestos 
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2.2 DEFINICION DE LOS COSTOS 
 
2.2.1  Definición de TAKE-OFF (Cantidades de Obras). 
 
Se denomina Take Off a todas aquellas cantidades de materiales que involucran 
los costos de una determinada obra, dichas cantidades están medidas en 
unidades tales como: metros cúbicos, metros lineales, metros cuadrados, 
quintales, libras, kilogramos y otras unidades. De los cuáles dependerá en gran 
parte el presupuesto. 
 
2.2.1.1   Costos Unitarios 
 
Son aquellos que están referidos al costo de un material cuando la cantidad de 
éste es la unidad.  
 
2.2.1.2 Presupuestos. 
 
Es el cálculo anticipado del costo más probable que estima todos los gastos que 
involucran la realización de una obra y el tiempo probable de su ejecución. 
El presupuesto se divide en: 
 
2.2.1.2.1 Presupuesto Aproximado. 
 
Es aquel que se obtiene mediante el empleo de índices unitarios, multiplicado por 
las cantidades de obras a ejecutarse. De su valor refleja más o menos en forma 
precisa el valor del proyecto. 
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2.2.2 Conceptos en obras verticales 
 
2.2.2.1 Zapata. 
 
Son elementos estructurales reforzados o no, que sirven para transmitir las 
cargas de las columnas a tierra firme. 
 
2.2.2.2. Parrilla. 
 
Llámese así al refuerzo ya armado de una zapata, losa de piso o losa de techo, 
listo para ser colocado. 
 
  2.2.2.3. Refuerzo Principal. 
 
Es el refuerzo de acero longitudinal en vigas, columnas y con un mayor espesor 
en las losas, que son los que toman los esfuerzos de tensión en concreto 
reforzado. 
 
2.2.2.4. Estribos 
 
Son aros de acero generalmente de diámetro pequeño (¼”o 3/8”), los cuáles 
resisten los refuerzos de corte en vigas y columnas, y además sirven para 
confinar el hierro longitudinal. 
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2.2.2.5. Vigas 
 
Son elementos estructurales horizontales o inclinados que generalmente reciben 
carga transversal, produciendo esfuerzo de tensión y compresión en sus 
secciones. 
 
2.2.2.5.1. Viga A sísmica 
 
Son las vigas inferiores en las estructuras y las que ligan la parte inferior de las 
columnas. 
 
2.2.2.5.2. Viga de Amarre 
 
Son vigas de espesor de la pared, la cual sirve para lograr unir adecuadamente 
los elementos de la pared en paneles de tamaño mediano. 
 
2.2.2.5.3. Viga Corona 
Es la viga superior o de remate de pared, son las que ligan la parte superior de 
las columnas. Pueden ser de cargas o de remate. 
 
2.2.2.5.4. Viga Dintel 
 
Es la viga que remata la parte superior de un orificio, tal como puerta, ventana u 
otro similar. 
 
2.2.2.6. Columnas 
 
Es un elemento estructural que recibe las cargas verticales de la estructura y las 
transmite al terreno por medio de las zapatas. 
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2.2.2.7. Cubierta de Techo 
 
Es la capa superior con la que forran los edificios para evitar la infiltración del 
agua y otros a su interior, además de aislar los interiores a la acción de los 
elementos como el viento y los rayos solares. 
 
2.2.2.8. Jambas 
 
Son los remates o marcos verticales que se le realizan a puertas y ventanas. 
 
2.2.2.9. Repello 
 
Consiste en una capa de mortero de más o menos un centímetro de espesor, con 
la cual se recubre la pared que ha sido levantada y que sirve para proteger la 
pared, lograr una superficie uniforme y una apariencia adecuada. 
 
2.2.2.10. Fino 
 
Consiste en una capa muy delgada de mezcla fina la cual consta de cemento, cal 
y arenilla fina con agua. Con la cual se recubre el repello para lograr una 
apariencia más fina y uniforme. 
 
2.2.2.11. Cascote 
 
Es una mezcla de piedra de tamaño grande y mortero o concreto pobre, la cual 
también sirve como base a los pisos. 
 
2.2.2.12. Champa 
 
Es una bodega en la cual se salvaguardan instrumentos y equipos. En su forrado 
o paredes podemos emplear costoneras o ripios de madera. La localización de la 
champa en el sitio de la obra será en el lugar más adecuado donde pueda 
facilitar el movimiento de trabajo. 
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2.2.2.13. Formaleta 
 
Es un molde fabricado de madera, hierro u otros materiales que reproducen 
fielmente la cara exterior de las estructuras de concreto, y en el cuál es vaciado 
el concreto en su forma líquida mientras se endurece. 
 
2.2.2.14. Desencofrar 
 
Es la remoción de las piezas de la formaleta una vez que el concreto ya ha 
fraguado. 
 
2.2.2.15.  Nivel de lienza 
 
Está diseñado para pender de un hilo de diámetro adecuado, se recomienda 
especialmente para mediciones horizontales. 
 
 
2.3. Definición y tipos de materiales 
 
2.3.1. Cemento Portland. 2.3.1 
 
El A.S.T.M. da en sus especificaciones la siguiente definición de cemento 
portland artificial, es el producto obtenido por molienda fina de clinker producido 
por una calcinación hasta la temperatura de difusión incipiente, de una mezcla 
íntima, rigurosa y homogénea de materiales arcillosos y calcareos sin adición 
posterior a la calcinación, excepto yeso calcinado y en cantidad no mayor que el 
3%. 
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2.3.2. Arena. 
 
Es un material granular pétreo, de grano fino, que se encuentra en formaciones 
naturales provenientes de erupciones volcánicas y en algunos lechos de ríos. 
Además, son aquellas que pasan la malla número cuatro y retienen la malla 
número doscientos. 
 
2.3.3. Grava. 
 
Es el producto de la trituración y tamizado de materiales rocosos provenientes de 
formaciones naturales o bolones de ríos. Además, son aquellos que retienen la 
malla número cuatro. 
 
2.3.4. Mortero. 
 
Son mezclas plásticas obtenidas con uno o varios aglomerantes, arena y agua 
que sirve para unir elementos de construcción, recubrimientos, inyecciones, 
prefabricaciones de unidades de construcción. 
 
2.3.5. Lechada. 
 
Mezcla de material cementante, agregado fino y suficiente agua que produce una 
consistencia que se puede colar sin segregación de los ingredientes. 
 
2.3.6. Concreto. 
 
Es un material de construcción que se fabrica a medida que ha de emplearse. 
Sus materias primas básicas son: cemento, agregado inerte de diversos tamaños 
y agua, constituyen inicialmente una masa plástica que se adapta a cualquier 
forma o molde. Posteriormente al endurecerse el aglutinante cemento - agua, se 
transforma en una masa pétrea pre-determinada.  
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Los materiales que lo integran han de ser elegidos, medidos, dosificados y 
manipulados con arreglo a normas, condiciones técnicas, económicas y 
constructivas que han de estar de acuerdo con el objeto que se trata de 
satisfacer. 
 
2.3.7. Agregados. 
 
Constituyen alrededor del setenta y cinco por ciento en volumen, de una mezcla 
típica de concreto. El término agregados comprende las arenas, gravas naturales 
y piedras trituradas utilizadas para preparar concreto y mortero, también se aplica 
a materiales especiales para producir concreto. 
 
2.3.8. Suelo Cemento 
 
Consiste en mezclar suelo de determinadas condiciones con un porcentaje de 
cemento (entre 4 y 14%) y determinada cantidad de agua. Los suelos arenosos 
son los que ofrecen generalmente las mayores ventajas para este tratamiento y 
cuya granulometría óptima es igual al 75% de arena y 25% de limo - arcilla. El 
suelo cemento puede utilizarse se puede usar como material de construcción 
económico, en bloques, ladrillos, losetas de pisos, etc. 
 
2.3.9. Aditivos. 
 
Pueden utilizarse para controlar características específicas del concreto. Los 
tipos principales de aditivos incluyen aceleradores de fraguado, reductores de 
agua, inclusores de aire e impermeabilizantes. En general los aditivos son útiles 
para mejorar la calidad del concreto. 
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2.3.10. Hormigón. 
 
Es un material de origen volcánico, de partículas medianas y finas de 
construcción porosa, usado también en construcción de caminos. 
 
2.3.11. Material Selecto. 
 
Es un material de tamaño variable que va del fino al grande, con algo de 
plasticidad (aproximadamente del 7-10%), lo cual hace que sea fácilmente 
compactable. También es llamado grava natural y se emplea en la construcción 
de caminos y rellenos. 
 
2.3.12. Calizas. 
 
Son rocas constituidas por carbonato de calcio, carbonato de magnesio e 
impurezas como arcilla, hierro, azufre, álcalis, y materias orgánicas, las cuáles al 
calcinarse a una temperatura entre los novecientos grados centígrados y mil 
grados centígrados, producen cales. 
 
2.3.13.  Canteras. 
 
Se le asigna este término en Nicaragua a tobas volcánicas de resistencia media, 
muy compactos, que se encuentran a mayor profundidad que los estratos 
superficiales, a menudo intercalados con materiales menos compactos. 
Generalmente constituyen un buen terreno de cimentación siempre y cuando el 
espesor del estrato sea suficiente y no esté situado sobre estratos de material 
blando o débil. 
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2.3.14.  Bloques de concreto. 
 
Pieza de construcción de mampostería formado a máquina, compuesta de 
cemento portland, agregados y agua. 
 
2.3.15. Láminas de Zinc. 
 
Son láminas de hierro negro especialmente tratadas corrugadas o lisas y 
sometidas a un proceso de galvanización para evitar su corrosión, las cuales se 
usan para techos, canales fascias, etc. 
 
2.3.16. Tapagoteras. 
 
Es un producto asfáltico que se aplica a techos con un trozo de manta sobre los 
clavos que fijan la lámina, para evitar goteras posteriores. 
 
2.4. CATALOGO DE ETAPAS Y SUB - ETAPAS 
 
El Catálogo de Etapas es un documento que sirve para dar cierto orden a la 
forma de presentación de ofertas. Este documento fue elaborado por el Ministerio 
de Transporte e Infraestructura en los años 80 y mejorado en la cartilla de la 
construcción, así como en las identidades como MTI y FISE.  
A cada etapa se le asigna un código numérico en orden ascendente. Se separan 
las etapas correspondientes a los Costos Directos y las etapas correspondientes 
a los Costos Indirectos. 
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En cada Etapa se muestran todas las sub – etapas o actividades necesarias para 
ejecutarla. A continuación, se presentan las Etapas que comprende un proceso 
constructivo: (Ver cuadro 1) 
 
ETAPA/ 
SUB ETAPA 
  
COSTOS DIRECTOS DE OBRAS 
  
010 PRELIMINARES 
020 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
030 FUNDACIONES 
040 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
050 MAMPOSTERIA 
060 TECHOS Y FACIAS 
070 ACABADOS 
080 CIELOS RASOS 
090 PISOS 
100 PARTICIONES 
110 CARPINTERIA FINA 
120 PUERTAS 
130 VENTANAS 
140 OBRAS METALICAS 
150 OBRAS SANITARIAS 
160 ELECTRICIDAD 
170 AIRE ACONDICIONADO 
180 OBRAS MISCELANEAS 
190 OBRAS EXTERIORES 
200 PINTURA 
201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 
 
   Cuadro 1. Catálogo de etapas. 
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A continuación, se describen las etapas de la bodega  
 
2.4.1    0010 PRELIMINARES 
 
Para la ejecución de un proyecto se requiere tomar en cuenta una serie de 
actividades que hay que realizar. Se deberá garantizar que las actividades diarias 
de aquellas empresas (podrían ser casas habitacionales o simplemente negocios 
colindantes al sitio del proyecto) que se encuentran operando en las actuales 
instalaciones no tengan ninguna interrupción. Sus actividades diarias deberán 
verse afectados en lo más mínimo posible por las tareas involucradas en el 
proyecto, por ejemplo, las polvaredas que genera el movimiento de tierra y daños 
que se ocasionen a la infraestructura existente que se encuentre funcionando. No 
siempre los sitios de obra están alejados del movimiento de la vida cotidiana.   
 
2.4.1.1 Limpieza del Terreno 
 
La limpieza del terreno de malezas o basura se realizará a los niveles de terraza. 
Estos son, los niveles sobre los cuales se realizará la construcción.  
 
Se encuentran las situaciones que las obras comenzarán tiempo después, 
cuando la vegetación se haya crecido o cuando la terraza ha sido ocupada por 
escombros y/o basura.  
 
En el caso que la limpieza inicial sea necesaria, esta debe calcularse. Esta 
actividad se cuantifica en metros cuadrados.  
 
Está el caso que el área del lote sea muy extensa y el área de construcción 
relativamente pequeña, acá se necesitará otro tipo de análisis. Habrá que evaluar 
qué tipo de actividades incluyen la obra y así estimar un radio de influencia sobre 
el área de construcción.  
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Cada caso se analiza como único. Siempre habrá que tomar en cuenta el área de 
lote versus área de construcción. 
  
2.4.1.2 Trazo y Nivelación 
 
Una vez que el terreno está limpio es obligatorio revisar que la Planimetría 
(información topográfica) del terreno esté correcta. Esta revisión se llama 
“replanteo”. 
 
El Trazo consiste en definir los ejes de acuerdo a lo indicado en los planos. Es 
una parte muy importante en la construcción de una estructura, ya que es el trazo 
de los ejes principales sobre los cuales la estructura se erigirá. La cuadrilla de 
topografía, bajo las instrucciones del Ingeniero Residente, se encarga de marcar 
en campo los lugares correctos, donde deberán estar los ejes estructurales y 
puntos de referencias.  
  
La Nivelación es definir los niveles (Altimetría) a los que va a quedar la 
construcción respecto a un nivel de referencia llamado Banco de Nivel (BM).  
Estos niveles están indicados en los planos y en el terreno son marcados con 
estacas de madera barata. Esta madera es usualmente de 1” x 2” x 1 m de alto, 
llamadas Niveletas. La cuadrilla topográfica junto con 2 ayudantes (dependiendo 
de la magnitud de la obra) posicionan estas Niveletas. Están sembradas 
estratégicamente para la determinación de los ejes definidos en el Trazo. El nivel 
que generalmente se marca en las Niveletas es el nivel de piso terminado 
(N.P.T.). Para facilitar el trabajo del proceso constructivo las Niveletas se ubican 
a 1 m de separación de la línea imaginaria que define al eje. 
 
Las niveletas están formadas por estacas colocadas verticalmente y unidas por 
una horizontal nivelada, en esta última se colocan clavos generalmente de 
medida pequeña 1” o 1½” que representan la posición de los ejes estructurales, 
también se les marca con niveles para representar la profundidad de desplante 
de las fundaciones. Por lo general se acostumbra colocar madera de pino o algún 
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otro tipo de madera barata. Es de suma importancia el cuido de las niveletas ya 
que podrían ocasionar errores graves al momento de construir los muros. 
Siempre se debe dejar un punto de referencia llamado testigos, como una 
medida de prevención, si por alguna causa se perdieran o movieran los puntos 
referidos. 
   
Hay tres tipos principales de niveletas, las sencillas, dobles y corridas. La 
disposición de usarlas está en dependencia del caso específico y de la decisión 
de la persona involucrada. Por lo general las niveletas sencillas se usan para 
referir un solo eje independiente o aislado, las niveletas dobles se usan en las 
esquinas, y las corridas cuando la proximidad de varios ejes permite el caso. 
 
Es recomendable usar clavos de longitudes superiores a las medidas de las 
maderas a usar, por lo menos media pulgada más para evitar que se desprendan 
las partes unidas, la altura y longitud de las niveletas está a criterio de cada 
quien, pero se debe tomar en cuenta el no desperdiciar mucha madera. 
 
2.4.1.3 Construcciones Temporales 
 
Para la construcción de un proyecto se requieren ciertas facilidades o 
comodidades en el lugar del proyecto. Estas facilidades o comodidades que se 
construyen son llamadas “construcciones temporales “, ya que una vez 
concluidas son desmanteladas, permanecen mientras dura la ejecución del 
proyecto. 
 
Las construcciones temporales o provisionales se refieren a las oficinas de 
campo del Ingeniero Residente, Ingeniero o Arquitecto Supervisor, Maestro de 
Obras y Fiscal, Vestidor para Trabajadores y Bodega. Son construidas 
generalmente de tablas de madera de bajo costo. Las áreas de oficina y vestidor 
para trabajadores tienen un mínimo de 3m x 3m. El área para bodega está en 
función de la magnitud del proyecto, ya que su función es almacenar materiales 
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que requieren áreas cerradas, tal como el cemento; herramientas menores tales 
como carretillas, martillos, palas, grifas, etc.  
 
Estas construcciones temporales o provisionales en el medio de la construcción 
se le llaman “Champa”. 
 
2.4.1.4 Construcción de Letrinas 
 
Se construirán letrinas de acuerdo a la cantidad del personal con que cuenta la 
obra y el tiempo de ejecución de la misma. Estas pueden ser alquiladas, propias 
o fabricadas en el proyecto. Para propósitos de ilustración, una letrina de 1.20m x 
1.20m x 5.00 varas de profundidad, tiene una capacidad para 25 obreros durante 
tres a cuatro meses de trabajo en la obra. 
 
2.4.1.5 Instalación Provisional de Agua Potable  
 
Se asegurará de proveer y pagar todos los gastos de agua que se incurran en la 
ejecución de la obra, ya sea para consumo personal o para la construcción. 
Mientras la obra esté en ejecución estos pagos se realizan por el contratista, pero 
al finalizar la obra los pagos quedan a cargo del dueño. 
 
2.4.1.6 Instalación Provisional de Energía Eléctrica 
 
Se asegurará de proveer toda la energía eléctrica que temporalmente será 
necesaria para todas las necesidades incluyendo servicio, alumbrado, lámparas y 
equipo durante la ejecución de la obra. Mientras la obra esté en ejecución estos 
pagos se realizan por parte del contratista, pero al finalizar la obra los pagos 
quedan a cargo del dueño. 
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2.4.2    0020 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Durante el Movimiento de Tierras de puede observar que la capa vegetal del 
terreno es de aproximadamente de 20 a 25 cms. que se retira y las tierras que 
excavadas después en proyectos paisajistas en algunas ocasiones se utilizan 
para crear montículos como parte del proyecto. 
 
Las tierras al ser excavadas tienen un esponjamiento aumentando su volumen, 
que es de aproximadamente del 20%, que hay que tener en cuenta a la hora de 
presupuestar un proyecto. 
 
2.4.3    0030 FUNDACIONES 
 
2.4.3.1 Excavación Estructural. 
  
La remoción de terreno para llegar a la profundidad de desplantes o una base 
firme y niveles necesarios para dar estabilidad estructural (resultado del diseño 
estructural) se llama excavación estructural. En esta sub-etapa se incluyen todas 
las excavaciones para las fundaciones tales como: cimiento corrido, cimiento 
aislado, pedestales, etc.  
 
2.4.3.2 Relleno. 
  
Esto consiste en el material que se utilizará para cubrir las estructuras que van 
enterradas para obtener los niveles finales de construcción. El relleno puede ser 
del mismo material resultado de las excavaciones.  
Deben de compactarse para que después del asentamiento éste quede de 
acuerdo con las elevaciones de los planos. Se deberá de asegurar que las áreas 
de relleno estén limpias de cualquier impureza. Así como también que el material 
de relleno no este demasiado húmedo para poder compactarlo debidamente. 
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2.4.3.3 Acero de Refuerzo. 
Todo aquel acero utilizado en las fundaciones (cimiento corrido, cimiento aislado, 
pedestales, etc.) ya sea como refuerzo longitudinal o transversal será 
cuantificado en esta etapa.  
 
El refuerzo longitudinal será el que corre en toda la longitud del cimiento corrido y 
cimiento aislado mientras que el refuerzo transversal es el que va en sentido 
ortogonal. Este refuerzo transversal en vigas se conoce como estribo.  
 
Las varillas de acero comercial son de 20 pies de largo y de diámetros variables. 
Las hay corrugadas y lisas. A veces se identifican por sus respectivos diámetros, 
pero también por número de varilla. Este número no es más que le diámetro de la 
varilla multiplicado por el factor ascendente de los diámetros, ⅛”. También varían 
en su resistencia ya sea de 40,000 lbs/pulgada2 o 60,000 lbs/pulgada2, pero esto 
está en dependencia del diseño de la estructura.   
 
           
VARILLAS     
 de 
 
long.  = 
20 pies 
 
PESO 
Diámetro Número (KG. / VARILLA) 
¼” 2 1.491 
⅜” 3 3.358 
½” 4 5.968 
⅝” 5 9.335 
¾” 6 13.417 
⅞” 7 18.261 
1” 8 23.841 
Cuadro# 2 Detalle de varillas de refuerzo 
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La cuantificación de este acero se realiza de dos maneras. Una es en peso, para 
propósitos de pago de mano de obra y la otra es la determinación de la cantidad 
requerida para efecto de compra.  En estas cuantificaciones se toman en cuenta 
los traslapes, que se requieren cuando haya que hacer una unión de varillas en 
algún tramo y las escuadras, que irán siempre en las esquinas o cuando haya 
cambio de refuerzo.  Estos traslapes y escuadras son necesarias para amarrar el 
elemento a la estructura. En los estribos su longitud estará en dependencia del 
tamaño de la sección y del recubrimiento. Se considera como recubrimiento 
aquella parte de la sección de concreto entre el acero de refuerzo y la cara 
exterior de la sección del elemento. Su función es de proteger el refuerzo de la 
intemperie.  
 
 
VARILLA 
 
TRASLAPE 
¼” 0.30m 
⅜” 0.30m 
½” 0.40m 
⅝” 0.50m 
¾” 0.60m 
⅞” 0.70m 
1” 0.80m 
              CUADRO 3 Empalmes mínimos recomendables 
 
Se debe ser muy cuidadoso al calcular estas cantidades. Cada diseño estructural 
es único y por eso los refuerzos y distribución de ellos cambian, no son 
constantes. 
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2.4.3.4 Acarreo de Materiales Sobrante. 
 
El material sobrante es de la excavación. Una vez que las zanjas de fundaciones 
están rellenadas y compactadas, se procede al desalojo de este material. Este 
volumen es la diferencia entre el volumen de excavación y el de relleno. Como 
este volumen es compactado se tendrá que multiplicar por el factor de 
abundamiento propio del terreno. 
 
2.4.3.5 Formaleta. 
 
Se considera formaleta o cimbra son moldes de madera, metal o de terreno 
natural que se utilice para dar forma a los elementos estructurales, tales como: 
cimientos corridos, cimientos aislados, pedestales, columnas, etc. 
 
Toda formaleta es fuerte y firme, deben de tener la resistencia necesaria para 
confinar el concreto fresco. En las formaletas de madera, se debe tener el 
cuidado de no dejar hendijas que permitan la fuga de la lechada. 
Estas formaletas tienen una o dos caras dependiendo del elemento. Estas caras 
son los lados del elemento en toda su longitud.  
 
2.4.3.6 Concreto 
 
Es uno de los principales materiales de construcción. Las resistencias del 
concreto se dan a los 28 días de fundido. Las diferentes resistencias van en 
dependencia del diseño de la estructura. La resistencia mínima es de 3,000 libras 
por pulgada cuadrada, desde el punto de vista estructural. 
 
La mezcla del concreto debe de ser uniforme para obtener una mezcla 
homogénea, sin exceso de agua y trabajable con el fin de llenar las formaletas 
sin dejar ratoneras (huecos dentro de la estructura de concreto). La mezcla se 
puede dar de 2 maneras diferentes: 
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El mezclado a mano del concreto se hace sobre una batea de madera o bien 
sobre una superficie limpia y seca. Primero se mezclan los áridos (arena y grava) 
al punto de que éstos estén perfectamente mezclados. El cemento es agregado a 
la mezcla hasta obtener un color y una mezcla uniforme. Gradualmente se 
proporciona agua y se mezcla rigurosamente hasta obtener una mezcla 
homogénea que reúna las cualidades y calidad para poder fundir el concreto. 
 
El mezclado a máquina se hace de acuerdo a las especificaciones del fabricante 
del equipo. Al igual que en el mezclado a mano, los materiales áridos se mezclan 
en seco junto con el cemento. Gradualmente se les agrega agua según su 
dosificación (para el concreto de 3,000 libras por pulgada cuadrada es de 7 
galones de agua por metro cúbico aproximadamente). El tiempo mínimo de 
mezclado en la máquina es de un minuto y medio. 
Al momento de la ejecución de un proyecto se requieren de pruebas de 
resistencia de concreto. Estas son realizadas por laboratorios que se dedican a 
dar estos servicios. 
2.4.4    0040 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
2.4.4.1 Acero de Refuerzo 
 
Todo aquel acero utilizado en la estructura de concreto (columnas, vigas 
intermedias, vigas dinteles, viga corona, losas, etc.) ya sea como refuerzo 
longitudinal o transversal será cuantificado en esta etapa.  
 
En columnas y vigas la cuantificación de las varillas, así como el peso de éstas, 
se realiza exactamente igual que se hizo en las fundaciones. Se debe de 
recordar que, para el cálculo de acero de refuerzo, la longitud del tramo se mide 
de centro a centro. 
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2.4.4.2. Formaletas de Vigas 
 
Toda formaleta debe de ser fuerte y firme. En las estructuras de concreto, como 
auxilio para mantener firme la formaleta se utilizan clavos que se fijan a la 
mampostería y alambre, entorchado que sujeta las formaletas, ya que éstas 
deben de tener la firmeza necesaria para confinar el concreto fresco. En las 
formaletas de madera, se debe tener el cuidado de no dejar hendijas que 
permitan la fuga de la lechada. 
 
Estas formaletas tienen varias caras dependiendo del elemento. Estas caras son 
los lados del elemento en toda su longitud. Así como se había comentado antes. 
 
2.4.4.2.1 Formaletas de Columnas 
 
Toda formaleta debe de ser fuerte y firme. En las estructuras de concreto, como 
auxilio para mantener firme la formaleta se utilizan clavos que se fijan a la 
mampostería y alambre, entorchado que sujeta las formaletas. Estas deben de 
tener la firmeza necesaria para confinar el concreto fresco. En las formaletas de 
madera, se debe tener el cuidado de no dejar hendijas que permitan la fuga de la 
lechada. 
 
Estas formaletas tienen una o dos caras dependiendo del elemento. Estas caras 
son los lados del elemento en toda su longitud. Así como se había comentado 
antes. 
2.4.4.2.2 Columnas de Concreto  
Se considera una columna a todo aquel elemento que sirve de amarre vertical a 
la estructura. La distancia máxima entre estos elementos es h/e ≤ 20 y las 
dimensiones mínimas son de 0.15m x 0.15m según el Reglamento Nacional de la 
Construcción. 
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Para facilitar la cuantificación de éstas se pueden separar por los diferentes tipos 
de columnas presentes en el diseño. Se tiene que tener cuidado que no todas las 
columnas tendrán el mismo alto. Este alto se considera desde la cara superior de 
la cimentación corrida o aislada hasta la cara inferior de la Viga Corona.  
 
2.4.4.2.3 Vigas de Concreto 
 
Se consideran vigas todo aquel elemento que sirve de amarre horizontal a la 
estructura. La distancia máxima entre estos elementos es de 3m de centro a 
centro. 
 
2.4.5    0050 MAMPOSTERIA 
 
Esta etapa consiste en el levantamiento de los cerramientos o paredes de la 
estructura. Estos cerramientos, cuando no son de concreto sólido, pueden ser: 
   
• Bloque de Concreto 
• Piedra cantera 
• Ladrillo de Barro 
• Bloques decorativos de Concreto 
 
En todos los casos se requiere de los metros cuadrados para efecto de mano de 
obra. Esta es el área neta entre columnas y vigas. Y se cuantifica la cantidad de 
bloques para efecto de compra de materiales. 
 
Además de estos bloques o piedras se necesitará cuantificar la mezcla que 
servirá de pegamento entre bloques y amarres de concreto (vigas y columnas). Y 
cuando estas paredes sean más altas de 3 metros se necesitará lo que se llaman 
andamios. Estos son estructuras de metal o de madera que se utilizan para llegar 
a la altura requerida. 
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 Se debe de tener cuidado de cuantificar toda área de mampostería. En las 
elevaciones estructurales se muestran estas áreas, pero no siempre los planos 
proveen de todas las elevaciones. Por eso hay que analizar cada caso como 
diferente. 
 
2.4.6    0060 TECHOS Y FACIAS. 
 
2.4.6.1 ESTRUCTURA METALICA 
 
Esta estructura es para soportar la cubierta de techo y está formada por una 
estructura principal sobre la que descansan los elementos donde se fija la 
cubierta de techo llamada “clavadores”. La estructura principal puede ser de 
concreto reforzado, metal o madera y los clavadores de metal y madera. La 
estructura principal descansa sobre las vigas o columnas de la Súper-Estructura. 
 
Estas estructuras son de acero con un límite de fluencia (Fy) de 36,000 libras por 
pulgada cuadrada mínima y son fabricadas en longitudes de 20’.  Las estructuras 
livianas, con sección transversal y geométrica de diferentes tipos, tamaños y 
espesores tales como:  
 
• Perlines 
• Angulares 
• Platinas 
 
Estos elementos junto con el acero de refuerzo son usados como vigas o 
columnas. De ellos pueden fabricarse otros elementos, tales como cerchas. Estas 
son muy apropiadas para cubrir claros grandes por ser además de resistentes, 
livianas y consecuentemente económicas.   
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El uso de estructura metálica requiere el uso de platinas auxiliares, soldadura y 
pernos, para uniones y anclajes. 
 
2.4.6.2. CUBIERTA DE TECHO 
 
Esta etapa consiste en la instalación de láminas de diferentes tipos de materiales 
para proteger a la estructura del ambiente. Tales materiales pueden ser: 
 
2.4.6.2.1 LAMINAS DE ZINC 
 
Las dimensiones de una lámina son las siguientes: en su sentido transversal la 
lámina mide 2’9” u 0.83 m, y en su sentido longitudinal se presentan las 
siguientes medidas: 6’, 8’, 10’ y 12’ equivalentes a 1.83, 2.44, 3.06 y 3.60 m. 
 
Los espesores o calibres más empleados son el veintiséis y el veintiocho, siendo 
este último el más recomendado. La lámina presenta transversalmente once 
ondulaciones que juegan un papel importante como valor arquitectónico 
constructivo.  
 
Toda lámina tendrá por lo menos dos apoyos transversales obligados, uno en 
cada extremo. El traslape será de 0.09m - 0.10m equivalente a dos ondas, la 
altura de la onda tiene un valor de 0.015m - 0.02m, en cambio el traslape 
longitudinal se determinará de acuerdo a la pendiente del techo, no obstante, 
éstos no deberán ser inferior a 6”. 
 
Antes de comenzar el fijado de las láminas se deberá estudiar las dimensiones a 
cubrir en los dos sentidos para evaluar el número de láminas y de cortes, cuando 
esto sea necesario, lo mismo que aumentar los traslapes en uno u otro sentido 
para evitar el seccionamiento de las láminas. 
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La lámina se deberá fijar por lo menos en tres puntos repartidos en todo el ancho 
de ésta, teniendo especial cuidado de hacerlo en las ondas cóncavas hacia 
abajo. 
PENDIENTE FACTOR AFECTADO POR LA PENDIENTE 
15% 1.01 
20% 1.02 
25% 1.03 
30% 1.04 
CUADRO 4 Tabla de pendiente de techo 
2.4.7    0070 ACABADOS 
 
Esta etapa consiste en la aplicación de todo aquel mortero o mezcla para darle 
protección y estética a la estructura. Existen varios tipos de acabados, tales 
como: 
• Repello corriente 
• Fino corriente 
• Fino Arenillado 
 
La manera de cuantificar estos acabados es en metros cuadrados para efecto de 
pago de mano de obra. Y cuantificar los metros cúbicos de mortero o mezcla 
para dar el repello y fino. 
 
2.4.7.1 Piqueteo de Vigas y Columnas 
 
El piqueteo es para volver rugosa una superficie de concreto para una mejor 
adherencia del repello a las estructuras de concreto. Esta actividad consiste el 
piqueteo de toda aquella estructura de concreto a la cual se dará repello como 
impermeabilización y estética requerida por el diseño. Esta actividad se cuantifica 
por metro lineal o metros cuadrados, dependiendo del ancho de las superficies y 
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realizada por albañiles. Estos metros lineales son cuando la superficie no supera 
los 40 cm de ancho, de caso contrario se contabilizan los metros cuadrados. 
2.4.7.2 Repello Corriente 
 
El repello corriente es aplicado después del piqueteo. Los metros cuadrados de 
repello van desde el nivel de piso terminado hasta 20cm más arriba del nivel de 
cielo. Es usual que el espesor de éste sea de 1cm – 2 cm, dependiendo de la 
rugosidad de la superficie que haya que repellar.  
 
2.4.7.3 Fino Corriente 
 
El fino corriente es aplicado después del repello corriente y tiene fines estéticos. 
Los metros cuadrados de fino corriente van sobre el área de repello corriente. Es 
usual que el espesor de éste sea de 1 cm – 2 cm, dependiendo de la finura que 
se quiera dar a la superficie.  
 
2.4.8    0090 PISOS 
 
Una vez que los cerramientos de la estructura están completados y las esperas 
para las conexiones sanitarias y eléctricas están listas, se procede a esta etapa. 
Ésta incluye la conformación del terreno, cascote (base para colocar baldosas) y 
cualquiera que sea el tipo de piso a utilizar. 
 
2.4.8.1 Conformación y Compactación 
 
Consiste en compactar el terreno y nivelarlo de tal manera que al momento de 
instalar el cascote, éste sea uniforme. Se requiere que no tenga irregularidades 
en su superficie, ya que estas irregularidades se reflejarían al colocar la cerámica 
final. Esta actividad es realizada por albañiles y es cuantificada en metros 
cuadrados. 
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 2.4.8.2 Cascote de Piso 
 
Una vez conformado el terreno natural se procede a instalar el cascote. Este es 
concreto pobre, por lo general, aunque esto depende de la proporción designada 
en el diseño. Esta actividad es realizada por albañiles y es cuantificada en metro 
cuadrado y especificado su espesor. 
 
 2.4.8.3 Ladrillo Corriente 
 
Una vez que el cascote está listo se procede a esta siguiente etapa, la colocación 
de las baldosas. Las especificaciones del fabricante de estas diferentes baldosas 
proporcionan los métodos de colocación y unidades / m2.  
 
La manera de cuantificar estas baldosas es de cada una y en m2 .Para 
efecto de pago de mano de obra se cuantifican los m2. Esta será el área total 
donde se disponga de baldosas. Y para efecto de compra de materiales se 
cuentan por metro cuadrado. Una manera rápida de calcular esta cantidad es de 
dividir los metros cuadrados totales de baldosas entre la cantidad de baldosas 
especificados por metro cuadrado por el fabricante. 
 
Además de cuantificar las baldosas, se deberá tomar en cuenta todos los 
elementos que intervengan en la colocación de dichas baldosas como: mortero, 
separadores, discos de corte, lechada, colorante, etc. Siempre habrá que analizar 
cada caso como diferente.  
 
 2.4.8.4 Rodapié  
 
El rodapié sirve de protección a las paredes contra la humedad y suciedad. 
Existen de baldosas, madera y pintados.  La cuantificación de éste es por metro 
lineal.  
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Para efecto de mano de obra se cuantifica en metro lineal. Y la cuantificación de 
la cantidad de baldosas será igual al cálculo anterior, pero éste dependerá de la 
altura del rodapié. 
 
Además de cuantificar las baldosas, se deberá de tomar en cuenta todos los 
elementos que intervengan en la colocación de dicho rodapié tales como: 
pegamento, mortero, discos de corte, etc. Siempre habrá que analizar cada caso 
como diferente.  
 
2.4.9    0120 PUERTAS 
 
Esta etapa comprende toda aquella obra de madera que se involucre en la 
construcción de una obra. Se procura escoger madera de buena calidad y curada 
para evitar reclamos más adelante. 
 
 2.4.9.1 Marcos de Madera para Puertas 
 
Estos marcos de madera constan de dos piezas verticales (de longitud igual a la 
altura de la puerta) y una horizontal (de longitud igual al ancho de la puerta) que 
se fijan con tornillos espichados. Estos marcos se colocarán a plomo, a escuadra, 
a nivel y a su línea fijándose a la pared con tornillos espichados. Estos se 
cuantifican por cada uno. 
 
 2.4.9.2 Puertas de Plywood 
 
Estas puertas son hechas de una estructura de madera forrada con Plywood de 
especificación variable. El Plywood debe de estar libre de rajaduras o cualquier 
anomalía en su superficie. A estas puertas de Plywood se les lija y se les deja 
listas para aplicar la pintura que se indique. Estas son para uso interior y se 
cuantifican por cada una. 
 
pág. 37 
 
 2.4.9.3 Puertas de Madera Sólida 
 
Estas puertas tipo tablero son hechas de un marco de madera, forrada con 
madera sólida. La cantidad y forma de los tableros varía según el diseño. Estas 
puertas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel y a su línea asegurándose al 
marco con sus herrajes. Estas son para uso exterior y se cuantifican por cada 
una. 
 
2.4.10    0130 VENTANAS 
 
Son hechas de madera sólida formando una cuadricula y vidrio fijo, son llamadas 
tipo francesa. La cantidad de cuadricula y dimensiones está en dependencia del 
diseño. Estas ventanas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel y a su línea 
asegurándose de empotrar en las vigas y columnas o ya sea en la pared 
monolítica.  Estas ventanas se cuantifican por metro cuadrado. 
 
2.4.11    0160 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 2.4.11.1 Excavación 
 
Esta se refiere al zanjeo que se deba realizar para la instalación de la conexión a 
tierra que se debe realizar. 
 2.4.11.2 Relleno de Tierra 
 
Una vez que la tubería está situada se le rellena con material del sitio con un 
ladrillo encima de la tubería para protección si alguna vez se llegara a excavar.  
 
 2.4.11.3 Acometida General 
 
Es el punto donde la obra está conectada a la red pública para abastecer del 
fluido eléctrico. El medidor de agua, por ejemplo, es la acometida del agua 
potable. 
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 2.4.11.4 Paneles 
 
Es una caja metálica donde llegan todos los circuitos del sistema eléctrico y son 
alimentados a través de la acometida. Cada circuito está conectado a un 
pequeño elemento en el panel llamado “Interruptor” con el propósito de 
interrumpir el fluido eléctrico en caso de mal funcionamiento en un circuito. Existe 
el Interruptor General que interrumpe el fluido eléctrico que viene de la red 
pública.  
 
 2.4.11.5 Canalización 
 
Son tubos donde pasan los alambres eléctricos que conforman el sistema 
eléctrico. Su uso es por la seguridad y facilidad de reparación. Actualmente el 
P.V.C. es el más usado y son llamados CONDUIT; existen en diferentes 
diámetros y 3 metros de longitud. Las otras tuberías P.V.C. tienen 6 metros de 
longitud. 
 
 2.4.11.6 Alambrado 
  
Son alambres de cobre para uso eléctrico revestidos de un plástico especial con 
fines aislantes y seguridad. A través de ellos corre el fluido eléctrico. Van a través 
de los CONDUIT. 
 
2.4.12    0190 OBRAS EXTERIORES 
 
Se les llama obras exteriores a toda aquella actividad que se realiza fuera del 
área de construcción y es independiente del diseño estructural del edificio.   
A continuación, mencionamos algunas: 
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2.4.12.1 Aceras y Andenes 
 
Estas son las superficies de concreto para la circulación peatonal. Las aceras 
bordean el perímetro del lote en construcción, si el caso lo amerita. Al igual que 
las aceras, los andenes son para el tránsito peatonal y a diferencia de la acera, el 
andén es para acceso de la calle a la obra final. 
 
 2.4.12.2 Rampas y Gradas 
 
Cuando existe un desnivel entre la obra final y la calle es necesario una rampa o 
grada. Las gradas van en forma ascendente en escalones. Por lo general son de 
bloques de concretos colados en el sitio; y las rampas son ascendentes, igual, 
pero en una superficie lisa. 
 
2.4.13    0200 PINTURA 
 
Por lo general, cuando una estructura está terminada, con repello y fino o de 
madera se le aplicará pintura. Estas pinturas son aplicadas con brocha o rodos. 
Solo las pinturas de aceite, anticorrosivo y barniz necesitan mezclarse con 
diluyente. Esta mezcla – proporción es usualmente 1 litro por galón de pintura. 
Esta pintura y diluyente se cuantifica en galones, litros o cubetas dependiendo de 
la magnitud de las obras que lo requieran. Para un cálculo aproximado cada 
galón de pintura tiene un rendimiento de 20 m2 a dos manos, depende de las 
condiciones de la superficie a pintar. 
 
2.4.13.1 Base 
  
Esta es una primera mano de una base, que no viene a ser la pintura final. Más 
bien es para preparar la superficie para la pintura final. De ésta solo se aplica una 
mano. 
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2.4.13.2 Pintura Acrílica 
  
Esta pintura acrílica es la comúnmente llamada “a base de agua “. De ésta se le 
aplican 2 manos. Se da una mano y se deja secar por 4 horas para luego dar la 
otra mano. Estas indicaciones varían en dependencia de las exigencias de 
calidad del proyecto. 
 
2.4.13.3 Pintura Anticorrosiva 
 
Esta es la pintura que se le aplica a todo metal para protegerlo de oxidación. 
Antes de pintarlo se debe de lijar y librar de cualquier óxido al elemento metálico.  
 
2.4.13.4 Barniz Corriente 
 
Este tipo de pintura se aplica a todas las superficies lijadas y limpias de madera: 
puertas de madera, ventanas de madera, rodapié, muebles de madera, etc. Al 
igual que las otras pinturas sirve de protección, como impermeabilizante contra la 
humedad y comején. 
 
2.4.13.5 Barniz Marino 
 
Este es para exteriores, por ser más resistente a la humedad. 
 
2.4.14    0201 LIMPIEZA GENERAL ENTREGA FINAL 
 
 2.4.14.1 Limpieza para Entrega 
 
Una vez que las obras de construcción, así como las obras exteriores, están 
finalizadas se procede a la limpieza final para entrega. En esta limpieza final se 
procurará desalojar todo escombro o material sobrante todavía en el predio de la 
construcción.  
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No solo se revisará el exterior por basura o escombros, sino que se 
inspeccionará el interior de la obra. Se procura que no se hayan manchado de 
pintura el piso o las puertas, que no se encuentren residuos de lechada en el piso 
o las paredes, etc. Para realizar esta sub – etapa se necesita de extrema 
supervisión y tener cuidado en lo que son los detalles. Estas tareas son 
realizadas por ayudantes. 
 
2.4.15    0210 GASTOS GENERALES DE OBRA 
 
2.4.15.1 Planos y Reproducciones 
 
Para la ejecución de la obra se necesitarán de varias copias de los planos. Un 
juego de planos debe mantener el Ingeniero Residente. Otra copia será utilizada 
por los maestros de obra en el campo. La cantidad de reproducciones y planos 
están en dependencia de la magnitud del proyecto. 
 
 2.4.15.2 Papelería y Útiles de Oficina 
 
Como en toda oficina, la de campo deberá de estar abastecida de útiles de 
oficina como: papel en blanco, lapiceros, borradores, escalímetro, reglas, papel 
bond, carpetas de archivo, archiveros, etc. A diario se realizan procesos 
administrativos en la obra como en cualquier otra oficina. 
 
 2.4.15.3 Combustibles y Lubricantes 
 
Esta sub – etapa incluye el gasto de mantenimiento en que incurre todo aquel 
vehículo asignado al proyecto. Como principal gasto está el combustible, ya que 
a diario se gasta combustible. Otro gasto es el de cambio de lubricante 
dependiendo del mantenimiento que le den al vehículo.   
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 2.4.15.4 Consumo de Agua, Energía Eléctrica, Teléfono 
 
Una vez establecido el contratista en el terreno, donde se lleva a cabo la 
construcción, correrá con los pagos de los servicios públicos. Claro está, que una 
vez entregado el proyecto estos pagos pasan a cuenta del dueño. 
 
 2.4.15.5 Servicio de Laboratorio 
 
En la construcción se necesitará de pruebas constantes para constatar la calidad 
de los materiales utilizados en la obra, principalmente del concreto y el acero. La 
cantidad de pruebas y tipos están dados en las especificaciones técnicas del 
proyecto. 
 
2.4.16    0230 FIANZAS, SEGUROS E IMPUESTOS 
 
 2.4.16.1 Impuestos Municipales 
 
Este impuesto es del 1% sobre el valor de los contratos de los proyectos que se 
realicen. Se paga a la Alcaldía donde se ejecute el proyecto 
 2.4.16.2 Impuesto de Valor Agregado (IVA) 
 
Este impuesto es del 15% que se le debe agregar a cualquier actividad 
económica. 
2.5 MEMORIA DE CÁLCULO 
 
Se presenta una forma de realizar los análisis de cuantificación de material para 
calcular sus costos y mano de obra que tendrá cada actividad, con sus 
prestaciones sociales correspondientes, así como también el equipo, transporte y 
herramientas que necesitarán los que realizarán cada una de estas actividades. 
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Para llevar un orden en la Empresa se elaboran unas tablas de Costo Unitario de 
Material, Costo Unitario de Mano de Obra y de Sub-Contratos, de cada una de 
las actividades, siguiendo el orden del Formato de Etapas y Sub-Etapas. Esto se 
maneja en la Empresa de una manera interna, ya que su objetivo es facilitar el 
Análisis de Costo. Estas tablas se pueden apreciar en Anexos. 
 
En ciertas actividades se sub-contrata la Mano de Obra y el suministro de 
Material, se da el caso que la Empresa da los materiales y solo se sub-contrata la 
Mano de Obra, lo cual no es muy recomendable. 
 
Los cálculos de la Memoria se encuentran en el siguiente Capítulo. 
 
2.6 ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS 
 
Una vez realizado el Análisis de Costo se hará un resumen en una Tabla de la 
información para completar la Oferta. Esta tabla es llamada Hoja de Análisis de 
Costos Directos. 
 
La Hoja de Análisis de Costos Directos está programada para el costo de una 
bodega. 
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2.7 Programación de la obra. 
 
2.7.1. Planeación. 
 
Es el proceso de seleccionar el método y el orden de trabajo a adoptar para el 
proyecto entre los caminos y secuencias por lo que pudiera realizarse. 
 
2.7.2. Programación. 
 
Es la determinación de tiempos para las operaciones que abarcan el proyecto; la 
suma de los tiempos constituye el tiempo total de terminación. La programación 
puede realizarse solo después de haber definido el plan para el proyecto. 
 
2.7.3 PROGRAMACION EN MS PROJECT. 
 
Proporciona una solución eficaz de Administración de proyectos empresariales 
que permite a las organizaciones alinear iniciativas de negocio, proyectos y 
recursos con el fin de obtener mejores resultados empresariales. Mediante sus 
flexibles funciones de informes y análisis se puede asegurar la disponibilidad de 
información para la toma de decisiones que ayuda a optimizar los recursos, 
asignar prioridad a los trabajos y alinear los proyectos con los objetivos generales 
de la empresa. 
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III. CALCULO DE COSTO Y PRESUPUESTO 
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3.1. MEMORIA DE CALCULO 
 
A continuación, se detalla la memoria de Cálculo que se realizó para el 
presupuesto de la bodega de 188 m2, ubicada en el distrito VI de la ciudad de 
Managua. En este capítulo se describe paso a paso el cálculo de cada uno de las 
cantidades de obras en cada etapa y sub etapa, así como la programación de la 
obra para la construcción de toda la bodega. 
 
3.1.1   Análisis de costo para un metro cúbico de Concreto. 
 
La dosificación para el concreto se hará a través de una práctica real hecha en 
campo. Debe hacerse la norma A.C.I 318-71, en donde propone que el concreto 
se debe dosificar por la relación agua/cemento.  
 
Los materiales generalmente usados son: la arena de Motastepe y grava de 
Proinco, Agrenic y Cemex, dichos materiales reúnen las características físicas y 
mecánicas. 
 
Se analizarán valores para 1 m³ de concreto de diferentes relaciones, que serán 
usadas en la casa, como ejemplo la relación 1:2:3 para una resistencia de 3000 
psi se utilizará en fundaciones, paredes, muros y en cajas de registro. La relación 
1:2:4 irá en elementos con una resistencia de 2,500 psi, por ejemplo, en cascotes 
de piso, aceras, entre otros y por último la relación de mortero 1:4 que es usada 
para repello, acabados y de liga en las cajas de registro. 
 
Dosificación del concreto con la relación 1:2:3 
 
Cuantificación de materiales: 
 
Se toman las proporciones y se suman para determinar cuántas partes ocupa 
cada uno de los materiales, por ejemplo 1+2+3 = 6, se dividen cada valor de la 
proporción entre 6. 
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Para el cemento que es el elemento que define los otros dos números restantes, 
se multiplica la fracción que éste ocupa en un metro por 35.29 que es él número 
de pies cúbicos que hay en un metro cúbico, el valor que se obtiene es la 
cantidad de pies cúbicos necesarios y como una bolsa contiene 1 pie cúbico, al 
número de bolsas se le agrega 1 por desperdicio. 
 
Cemento: 1 - 1/6 = 0.17m³ x 35.29ft³/m³     = 6+1 bolsa de desperdicio = 7 bolsas 
 
Arena:    2 - 2/6 = 0.33 = 14ft³/35.29ft³/m³ = 0.40m³ x 2 desperdicio = 0.8m³ s/colar 
 
Grava:     3 - 3/6 = 0.50 = 21ft³/35.29ft³/m³ = 0.60m³ 
 
Para la arena se tomó la cantidad de bolsas de cemento y se multiplicó por su 
factor correspondiente, dando el número de pies cúbicos de arena, este valor se 
debe de pasar a metros cúbicos, como la arena hay que colarla es necesario 
calcularle un desperdicio por lo que es recomendable multiplicarla por dos. 
La grava no requiere de un desperdicio tan alto ya que su tamaño impide que se 
pierda material fácilmente. 
 
El agua se calcula con un rendimiento de 7 gln por bolsa de cemento. 
 
Agua: 7 gal/ bolsas x 7 bolsas = 49 gln 
 
Se debe incluir en monto de alquiler de la revolvedora o bien de depreciación de 
la misma, así como el combustible, aceite y cualquier otra cosa que se necesite. 
 
a.- Capacidad:       1bolsa 
b.- Rendimiento:       1m³/h 
c.- Factores de Rendimiento: (promedios) 
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  c.1) Combustible: 0.25gal/hr 
  c.2) Lubricante:     0.66 lt/hr 
  c.3) Otros:       0.33/hr (mantenimiento, recuperación, desperdicio, reparación)  
 
Dosificación del concreto con la relación 1:2:4 
 
Cuantificación de materiales: 
 
Cemento: 1 - 1/7 = 0.14m³ x 35.29ft³/m³ = 5 +1 bolsas de desperdicio = 6 bolsas 
Arena:       2 - 2/7 = 12ft³ / 35.29ft³/m³    = 0.34m³ x 2 desperdicio = 0.68m³ s/colar 
Grava:       4 - 4/7 = 24ft³ / 35.29ft³/m³   = 0.68m³ 
Agua = 7 gal/ bolsas x 6 bolsas = 42 gal 
 
Revolvedora:   
 a.- Capacidad:    1bolsa 
 b.- Rendimiento:    1m³/h 
 
 c.- Factores de Rendimiento: (promedios) 
         c.1) Combustible: 0.25gal/hr 
         c.2) Lubricante :    0.66 lt/hr 
         c.3) Otros:         0.33/hr (mantenimiento, recuperación, desperdicio, 
 reparación). 
 
Dosificación del concreto con la relación 1:4 
 
Cuantificación de Materiales: 
 
Cemento: 1 - 1/5 = 0.20m³ x 35.29ft³/m³ = 7 +1 bolsas de desperdicio = 8 bolsas 
Arena:      4 - 4/5 = 32ft³ / 35.29ft³/m³      = 0.91m³ x 2 desperdicio = 1.82m³ s/colar 
Agua =    7 gal/ bolsas x 8 bolsas = 56 gal 
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3.2 COSTOS SEGÚN CATALOGO DE ETAPAS 
 
3.2.1. 0010 Preliminares 
 
3.2.1.1. Trazo y Nivelación 
  
Para el trazo se sub-contratará una cuadrilla de topografía para replantear los 
puntos indicados y trazar los ejes de las casas donde lo indique el Residente, que 
es el encargado de señalar donde se ubicarán las Niveletas, así como los 
testigos, ver en los planos, que se encuentran en los anexos 
 
A continuación, se presentan los cálculos de materiales, costos y mano de obra 
de las Niveletas. 
 
Niveletas: 
 
Las Niveletas estarán hechas de madera de pino de secciones de 1" x 2" para 
disminuir costos, no se utiliza madera de un alto costo debido a que no tienen un 
uso alternativo. Se recomienda utilizar clavos con medidas que excedan en ½" a 
las dos reglas a unir con el fin de doblarlo y darle una mayor firmeza a la unión, 
ver Figura 1. Este tipo de niveletas son las llamadas Niveletas Sencillas. 
 
En las Niveletas Dobles se utilizará un reglón de 2" x 2" en el centro para afirmar 
y permitir la unión de las dos reglas horizontales, ver Figura 2, en la siguiente 
página.  
Niveletas Sencillas. 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 Niveletas Sencilla 
N.T.N 
0.2
0.8
0.8
 
Reglas de 2" x 1" 
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Madera: 
Horizontal: 1 pieza x 1" x 2" x 0.8m x 1.19 vara / metro = 1.90plg² vr  
Vertical:     2 pieza x 1" x 2" x 1.0m x 1.19 vara / metro = 4.76plg² vr 
                = 6.66plg² vr 
                             8 niveletas x 6.66plg² vr.  = 53.28 plg² vr. 
Clavos: 
2½"   = 4 clavos / niveleta x 8 niveleta = 32 clavos / 80 clavos /libra   = 0.4lb 
1"      = 3 clavos / niveleta x 8 niveleta = 24 clavos / 560 clavos/libra = 0.04lb 
  
Niveletas Dobles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2 Niveletas Doble 
Madera: 
        Horizontal: 2 piezas x 2" x 1" x 0.8m x 1.19   =   3.81plg² vr. 
  Vertical 1:   2 piezas x 2" x 1" x 1m x 1.19     =   4.76plg² vr. 
         Vertical 2:   1 pieza   x 2" x 2" x 1m x 1.19     =   4.76plg² vr. 
                                     = 13.33plg² vr. 
         6 niveletas x 13.33plg² vr. = 79.98plg² vr. 
Clavos: 
 De 3½” = 4 clavos/niv x 6 niv = 24 clavos / 49 clavos/lb    = 0.49 lb 
 De 2½"   = 4 clavos/niv x 6 niv = 24 clavos / 80 clavos/lb    = 0.30 lb 
 De 1"      = 6 clavos/niv x 6 niv = 36 clavos / 560 clavos/lb = 0.06 lb 
                              
Mano de obra de Niveletas; 2 oficiales y 2 ayudantes: 
 
 
0.2
0.8
0.8 0.8
NTN 
Cuarton de 2” x2”
Reglas de 2" x 1" 
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Acompañando a la cuadrilla de topografía tienen que estar dos oficiales y dos 
ayudantes que se pagan tiempo al día, para ir ubicando las niveletas en los 
lugares que le indique el equipo de la parte topográfica siguiendo instrucciones 
del Residente.  
 
3.2.1.2.  Construcciones Temporales 
 
Las Construcciones Temporales comprenden para nuestro caso la construcción 
de 4 oficinas destinadas para: el Ingeniero Residente, el Ingeniero Supervisor, el 
Maestro de Obra y Fiscal y una más para que los trabajadores se cambien o 
guarden sus pertenencias. También se construirá una bodega para almacenar los 
materiales. 
 
Las oficinas estarán hechas de madera, se considera que los materiales 
utilizados para hacerlas se utilizarán en otro proyecto por lo cual se divide entre 3 
usos para no asignarle el monto total a un solo proyecto.  
 
 A continuación, el listado de materiales utilizados para construir una Champa: 
Descripción:  1 oficina para el Ing. Residente 
1 oficina para el Ing. Supervisor 
  1 oficina para el Maestro de Obra y Fiscal 
  1 para Obreros 
1 bodega. 
 
Las acotaciones de la las Oficinas de la Champa se presentan en la Figura 3.5. 
Oficinas de 3.00 m x 3.00 m: 
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                                                         3.00 m             2.50 m                                                   0.60 m   
                                                                                                                                               1.00 m 
                            
 
                 3.00 m                                                                 0.80 m         0.60 m 
 
 Planta                                                                    Elevación Frontal 
 
 
 
             15 % de Pendiente 
 
         
                                                   2.95 m            2.95 m 
 
                                               
 
 
     0.50 m          3.00 m                                                                             3.00 m 
    
Perfil          Elevación Trasera 
 
                                                                                           
FIGURA 3 Vistas de Oficina de la Campo (Champa) 
 
1. Madera: 
 
CUARTONES DE 2” x 2” x 5 vr = 20plg² vr 
Para una cuantificación más práctica se tomarán primero las cantidades de 
cuartones de la estructura, después la puerta y ventana y por último la 
estructura de techo.  
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• Estructura: 
                                                                                                        Madera 
Cuartón 2” x 2”  
3 piezas x 2” x 2” x 2.50m x 1.19  = 35.70plg² vr 
2 piezas x 2” x 2” x 2.73m x 1.19 = 25.99plg² vr 
3 piezas x 2” x 2” x 2.95m x 1.19 = 42.13plg² vr 
3 piezas x 2” x 2” x 3.00m x 1.19 = 42.84plg² vr 
1 piezas x 2” x 2” x 0.80m x 1.19 =   3.81plg² vr 
2 piezas x 2” x 2” x 2.20m x 1.19 = 20.94plg² vr 
2 piezas x 2” x 2” x 0.60m x 1.19 =   5.71plg² vr 
2 piezas x 2” x 2” x 3.00m x 1.19 = 28.56plg² vr 
2 piezas x 2” x 2” x 3.73m x 1.19 = 35.51plg² vr 
     Total = 241.19plg² vr 
• Puertas: 
2 piezas x 2” x 2” x 2.15m x 1.19 = 20.47plg² vr 
3 piezas x 2” x 2” x 0.80m x 1.19 = 11.42plg² vr 
2 piezas x 2” x 2” x 1.34m x 1.19 = 12.76plg² vr 
                                            Total = 44.65plg² vr 
 
• Ventanas: 
 
4 piezas x 2” x 2” x 0.60m x 1.19 = 11.42plg² vr 
 
• Techo: 
1 piezas x 2” x 2” x 3.00m x 1.19 = 14.28plg² vr 
Total, madera de cuartones: 311.54plg² vr 
Tablones de 1” x 12” x 5vr = 60plg²vr 
 
La cantidad de Madera Tablón se contará tomando en cuenta cada lado de la 
Oficina con sus boquetes de puerta y ventana correspondientes. De la misma 
manera se hará con la puerta y ventana. 
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 Frente    = 6 tablones 
 Lados   = 19 tablones 
 Atrás   = 10 tablones 
 Puerta  = 2 tablones 
 Ventana  = 0 tablones (Desperdicios) 
                            Total = 37 tablones 
Total, de madera de tablones   =   2220.plg²vr 
Total, de Madera = 311.54plg²vr + 2220plg²vr = 2531.54lg² vr 
 
2. Clavos: 
Los clavos siempre deben llevar media pulgada más que el grosor de la madera 
para poder sujetarlos bien. La cantidad se obtuvo asumiendo 2 clavos por unión 
de tablones y cuartones. 
 3½ = 94 clavos / 49clavos/lb   = 1.92lb 
 2½ = 96 clavos / 80clavos/lb = 1.20lb 
 
3. Techos: 
La cantidad de láminas de Zinc para la cubierta de Techo se obtuvo por medio 
del área de Techo de la Oficina. 
 
 4 láminas de zinc corrugado calibre 26 de 12ft 
 
4. Cascote: 
El área de cascote es la misma área de planta, ver Figura 3.5. Se usará un 
concreto de 2,500psi, 1:2:4. 
 
 Dimensiones: 3m x 3m x 0.05m x 1.05 = 0.47m³ 
5. Instalaciones Eléctricas: 
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Para fines prácticos se asumen una cantidad de material para la parte eléctrica 
con su valor monetario actualizado de acuerdo al período del Proyecto. 
 
1 lámpara fluorescente de 40watt              
 3m conductor sólido AWG-THHN nº 12    
 1 toma corriente con tapa sencillo    
 1 apagador sencillo con tapa     
 
6. Cerraduras: 
Al igual que en la Instalación Eléctrica, los materiales se asumen de igual forma 
con la misma referencia de cada valor. 
  
1 candado   
1 pasador  
  
7. Bisagras: 
Los materiales se asumen con el valor de acuerdo al período del Proyecto. 
3 bisagras para puertas y 2 bisagras para ventanas 
          5 bisagras por oficina / 2 = 2.5 par  
 
 
Bodega de 3m x 6m: 
Se realizará la cuantificación de materiales de igual manera que en las Oficinas. 
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                                                                  3.00 m     2.50 m 
                        
                           
  6.00 m                                                                                  1.80 m                                                                       
                                                                                                             
           Planta                                                                          Elevación Frontal 
 
 
 
        15 % de Pendiente 
 
                                                                  
                                                         2.95 m            2.95 m 
 
 
 
      0.50 m         3.00 m                                                                                     6.00 m 
 
                    Perfil                                                                       Elevación Trasera 
 
 
FIGURA 4 Vistas de Bodega de la Champa 
 
1. Madera: 
CUARTONES DE 2” x 2” x 5 vr = 20plg² vr 
• Estructura: 
4 piezas x 2” x 2” x 2.50m x 1.19 = 47.60plg² vr 
2 piezas x 2” x 2” x 2.73m x 1.19 = 25.99plg² vr 
4 piezas x 2” x 2” x 2.95m x 1.19 = 56.17plg² vr 
2 piezas x 2” x 2” x 2.10m x 1.19 = 19.99plg² vr 
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2 piezas x 2” x 2” x 3.00m x 1.19 = 28.56plg² vr 
1 piezas x 2” x 2” x 6.00m x 1.19 = 28.56plg² vr 
3 piezas x 2” x 2” x 6.00m x 1.19 = 85.68plg² vr 
4 piezas x 2” x 2” x 3.73m x 1.19 = 71.02plg² vr 
          = 363.57plg² vr 
2. Puertas: 
4 piezas x 2” x 2” x 2.45m x 1.19 = 46.65plg² vr 
6 piezas x 2” x 2” x 0.80m x 1.19 = 22.85plg² vr 
4 piezas x 2” x 2” x 1.47m x 1.19 = 27.99plg² vr 
      = 97.49plg² vr 
Total, de Madera cuartón = 461.06plg² vr  
Tablones 1” x 12” x 5vr = 60.00plg²vr 
 Frente  = 8 tablones 
 Lados  = 19 tablones 
 Atrás  = 15 tablones 
Total = 42 tablones 
Total de madera de tablones = 60.0 plg²vr x 42 tablones = 2520.0 plg²vr 
Total de madera = 2981.06plg²vr 
 
3. Clavos: 
  
3½ = 112clavos / 49clavos/lb   = 2.29lb 
 2½ = 252clavos / 80clavos/lb = 3.15lb 
   
4. Techos: 
 
 8 láminas de zinc corrugado calibre 26 de 12ft 
 
5. Cascote: 
 Concreto 1:2:4 
 Dimensiones: 6m x 3m x 0.05m x 1.05 = 0.95m³ 
6. Instalaciones Eléctricas: 
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2 lámpara fluorescente de 40watt           
 4.5 m conductor sólido AWG-THHN nº 12    
 1 toma corriente con tapa sencillo        
 1 apagador sencillo con tapa         
 
7. Cerraduras:   1 Candado   
 
8. Bisagras : 8.50 Bisagras  
  
Mano de Obra: 2 Oficiales y 2 Ayudantes en una semana 
 
3.2.1.3.  Alquiler de letrinas: 
 
Se tiene que tener en cuenta que se necesitan de letrinas, esto es con el fin de 
cubrir una de las necesidades de los trabajadores y además para dar mayor 
higiene, las letrinas se pueden construir o bien existen instituciones que ofrecen 
este tipo de servicios.  Se alquilarán 2 letrinas. 
 
3.2.2. 0020 Movimiento de Tierras. 
 
Cabe mencionar que el movimiento de tierra no se va a realizar ya que el dueño 
ya lo había realizado, por lo que no es necesario cuantificarlo en esta memoria de 
cálculo.  
3.2.3. 0030 FUNDACIONES 
 
La etapa de fundaciones consiste en calcular los materiales que se utilizarán para 
construir los cimientos de cualquier edificio, vivienda o cualquier otro tipo de 
construcción que sea de tipo vertical 
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3.2.3.1. 031 Excavación estructural 
 
El proceso de excavación estructural consiste en calcular el volumen de tierra 
que se desalojará para armar y llenar las Zapatas y Viga A sísmicas.  
Para ello se calculará un volumen de tierra de acuerdo a cada zapata. Este 
cálculo es sencillo ya que únicamente se calculará un paralelepípedo que 
adoptará la forma de cada Zapata, el cual incluirá la sección de viga a sísmica 
que se encuentre sobre la parte superior de la misma. También se calculará el 
volumen de tierra que se encuentra en toda la longitud de la viga a sísmica 
excluyendo las partes de ella que se encuentre sobre las zapatas, debido a que 
su cálculo se encuentra en el volumen de las zapatas. En este volumen se 
incluirá también el volumen de tierra correspondiente a la manipulación de 
formaletas. 
 
Cálculo de la excavación de la zapata Z1, de la misma manera se calculan los 
otros tres tipos de zapatas. 
 
Para una zapata Z1: 
 
Área de la zapata: 1.50 m x 1.50 m = 2.25 m²    
Vol. Excavación = Az x Hz  
Vol. Excavación Z1= 2.25 m²   x 1.50 m² = 3.375 m³ /sc  
 
Vol. Total de Excavación 
 
Vol. Exc. = # Zap x Vol. Excavación para una Zapata. 
Vol. Exc. = 2.00 x 3.375 m³ / s.c 
Factor de abundamiento = 1.10 
Vol. Exc. = 2 x 3.375 m³ / s.c x Factor de abundamiento 
Vol. Exc. = 2 x 3.375 m³/ s.c x 1.10 = 7.43 m³ / s.s 
Vol. Exc. Z1 = 7.43 m³ / s.s 
Vol. Exc. Z2= 8.42 m³ /sc  
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Vol. Exc. Z3= 48.98 m³ /sc  
Vol. Exc. Z4= 14.26 m³ /sc  
 
Total de excavación de las zapatas es: 79.08 m³ /sc 
 
Viga asísmica: 
 
Longitud de la viga A sísmica: 36.20 m 
 
Área de la viga asísmica:  
 
A.VA = 0.40 m x 0.35 m = 0.14 m² 
 
Vol. Excavación = 36.20 m x 0.14 m²  
      = 5.068 mt³/ s.b x 1.10         
Vol. Excavación = 5.58 mt³ / S.S 
 
Volumen total de excavación: Vol. Zapata + Vol. VA  
 
Volumen total de excavación: 79.08 + 5.58 = 84.66 mt³ / S.S 
 
3.2.3.2. 032 Relleno y compactación 
 
Esta Sub-Etapa comprende a toda aquella cantidad de material con el cual se va 
a rellenar y compactar después de realizar la excavación estructural y después 
de haber hecho las llenas de concreto. 
 
Volumen Total de Relleno y Compactación en los Cimientos: 
 
V total R-C = (84.66 m³/ S.c - 8.15 m³/ S.c) /0.66 = 115.15 m³/ S.c 
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3.2.3.3. 033 Acero estructural en los cimientos 
 
En esta Sub-Etapa se encuentra la cantidad total del acero principal que se 
ocupara en la parte de Fundaciones. Esto se determina conociendo la cantidad 
que se ocupara en la parrilla de las Zapatas, en los pedestales y la Viga A 
sísmicas. 
 
Acero de la zapata z-1 
 
Hierro STD corrugado Nº4: (6 trozos de 0.60 m en A/D): 12 trozos de 0.60 m 
Hierro STD corrugado Nº4 Z-1: 1.20 varilla por zapata 
Hierro STD corrugado Nº4 Z-2: 3.73 varilla por zapata 
Hierro STD corrugado Nº4 Z-3: 1.87 varilla por zapata 
Hierro STD corrugado Nº3 Z-4: 1.10 varilla por zapata 
 
Total de acero STD corrugado Nº4: 270.62 kg 
Total de acero STD corrugado Nº3: 22.18 kg 
Total de alambre de amarre Nº18: 16.10 Kg 
 
 
Acero de pedestales: 
 
Total de acero STD corrugado Nº4: 242.09 Kg 
Total de acero STD corrugado Nº3: 28.01 Kg 
Total de acero STD liso Nº2: 101.39 Kg 
Total de alambre de amarre Nº18: 14.86 Kg 
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Cálculo de acero en V. A sísmica: 
 
Total de acero STD corrugado Nº4: 780.37 Kg 
Total de acero STD corrugado Nº3: 102.34 Kg 
Total de acero STD liso Nº2: 232.20 Kg 
Total de alambre de amarre Nº18: 46.00 Kg 
 
 A continuación, se calcula la cantidad de concreto con el que se va a llenar las 
zapatas y la viga a sísmica. El pedestal de la zapata también se toma en cuenta 
en esta parte. 
 
Concreto: 
Para la retorta Z1. 
Retorta H = 0.25  
A = 0.80 m x 0.90 m = 0.72 m² 
Vol. Concreto = 0.72 m x 0.25 = 0.18 m³ x 2.00 = 0.26 m³ 
 
Pedestal: 
 
H = 0.40 m 
A = 0.25 m x 0.25 m = 0.06 mt² 
Vol. Concreto = 0.06 m² x 0.4 m = 0.024 m³ x 2 = 0.048 m³  
 
Viga A sísmica: 
 
L1 = 60.78 m 
A = 0.25 m x 0.25 m = 0.06 m² 
V = 0.06 m² x 60.78 m= 3.65 m³ 
 
DE la misma manera se calcula para toda la fundación y nos da como resultado 
el siguiente cuadro 
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Cuadro #5. Resultados de concreto de zapata y viga A sísmica 
 
Material UM Cantidad 
Acero # 2 Kg 1293.08 
Acero # 3 kg 152.53 
Acero # 18 lbs 169.31 
Cemento Bolsas 81.32 
Arena Mt³ 5.83 
Grava Mt³ 5.16 
Agua Gal. 628.80 
 
3.2.4. 0040 Estructura de concreto 
 
Columnas de Concreto  
 
Se considera una columna a todo aquel elemento que sirve de amarre vertical a 
la estructura. La distancia máxima entre estos elementos es h/e ≤ 20 y las 
dimensiones mínimas son de 0.15m x 0.15m según el Reglamento Nacional de la 
Construcción. 
 
Para facilitar la cuantificación de éstas se pueden separar por los diferentes tipos 
de columnas presentes en el diseño. Se tiene que tener cuidado que no todas las 
columnas tendrán el mismo alto. Este alto se considera desde la cara superior de 
la cimentación corrida o aislada hasta la cara inferior de la Viga Corona.  
 
3.2.4.1. 041 Acero de refuerzo 
 
Columnas 
Tipo C-1 = 18.88 qq (Acero #4) 
Tipo C-2 = 2.41 qq (Acero #3) 
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Viga intermedia  
Tipo VI-1 = 1.00 qq (Acero #4) 
Tipo VI-2 = 18.10 qq (Acero #4) 
Tipo V-Dintel = 1.30 qq (Acero #3) 
 
Viga corona (Acero #4) 
Tipo VC-1 = 6.00 qq (Acero #4) 
Tipo VC-2 = 2.56 qq (Acero #3) 
 
 
GRAN TOTAL DE ACERO 
Acero #2 = 23.23 qq 
Acero #3 = 6.27 qq 
Acero #4 = 43.98 qq 
Alambre de amarre #18 = 162 libras 
 
 
3.2.4.2. 042 Formaletas (Columnas y Vigas) 
 
Aquí se presenta el consolidado de la cantidad de formaleta utilizada tanto en las 
columnas, así como en las vigas. Cabe señalar que se utilizan tres veces las 
formaletas. 
 
Columnas 
• 48 tablas de 1”x8”x5vrs. 
• 38 cuartones 2”x2”x5vrs. 
• 15 reglas de 1”x3”x5vrs. 
• 63 libras de clavos de 2 ½”. 
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Vigas Intermedia, Dintel y Corona 
• 15 tablas de 1”x8”x5vrs. 
• 2 tablas de 1”x10”x5vrs. 
• 18 tablas de 1”x12”x5vrs. 
• 21 cuartones 2”x2”x5vrs. 
• 26 reglas de 1”x3”x5vrs. 
• 60 libras de clavos de 2 ½”. 
 
3.2.4.3. 043 Concreto estructural 
 
• Concreto 3000psi en columnas y vigas 
 
Se utilizará según planos concreto de 3000 psi cuyo análisis para determinar el 
valor del metro cúbico ya se hizo, lo único que se determina en esta parte es el 
volumen de concreto necesario: 
 
Volumen total de concreto es: 
TOTAL= 19.98 m3 
Para este volumen de concreto se requieren: 
 
• 200 bolsas de cemento. 
• 14.29 m3 de arena. 
• 11.87 m3 de grava. 
• 1,544.03 galones de agua. 
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3.2.5. 0050 Mampostería 
 
La mampostería consiste en calcular la cantidad de bloque y mortero para junta 
que se utilizarán para levantar las paredes del eje. 
 
3.2.5.1. 051 Bloques de cemento 
 
El cálculo de la cantidad de bloques de concreto será utilizando el espacio que 
ocupan las juntas de mortero por lo que hay que tomarlas en cuenta y esto no da 
un área efectiva de bloque de 0.0861m2 
Elevación por ejes 
 
• Eje A = 99.12 m2  
• Eje B = 3.40 m2  
• Eje C = 6.78 m2  
• Eje D = 99.12 m2  
• Eje 1 = 8.86 m2  
• Eje 2 = 12.91 m2  
• Eje 3 = 12.91 m2  
• Eje 4 = 8.86 m2  
• Eje 5 = 42.48 m2  
Total, de cerramiento: 294.43 m2  
Como el área efectiva de bloque de 0.0861m2, entre este valor vamos a dividir el 
área total del cerramiento. 
La cantidad total de bloques es de 3, 659 unidades de 6”x8”x16” 
Para ello se requiere mortero en el pegado de los mismo y nos dan las siguientes 
cantidades de materiales: 
• 32 bolsas de cemento. 
• 5.41 m3 de arena. 
• 277 galones de agua0060 TECHOS Y FACIAS. 
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3.2.6. 0060 Estructuras de acero 
 
En el caso de la estructura de techo, se requieren según los planos, las 
siguientes cantidades de materiales que se detallan a continuación: 
 
• 6 platinas 6”x20”x1/4” 
• 25 perlines de 2”x6”x3/32” (Para 143.16 ml de la VM-1) 
• 57 perlines de 2”x4”x1/16” 
• 21 varillas de hierro corrugado 3/8” (Sag-Rod) 
• 51 libras de soldadura 6013. 
• disco para corte de metal de 9” 
• sierras para metal 
• 30 angulares de 2”x2”x1/8” (3 cerchas) 
 
Cubierta de techo. 
 
• 65 laminas de zinc corrugado de 12 pies, #26 STD 
• 13 láminas de zinc corrugado de 12 pies, #26 STD 
• 1498 golosos punta de broca con su empaque y arandelas de 2”. 
 
Flashing. 
 
Para la instalación del flashing se calcularon 8 laminas de zinc liso de 12 pies, 
#26 STD, además de 194 golosos de 2” punta de broca. 
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3.2.6.1.   061 Fascias. 
 
La fascia es de Gypsum ½”, para los que se requieren los siguientes materiales: 
 
• 8 angulares de 1”x1”x1/8” 
• 17 canales sombreros para gypsum de 12 pies. 
• láminas de gypsum de ½” 
• 324 tornillos punta de broca de 1 ¼” 
• 99 tornillos punta de broca 7/16” 
• 50 clavos de acero de 1” 
 
3.2.6.2. 062 canales y bajantes. 
 
En el caso de los canales y bajantes está compuesto por los siguientes 
materiales. 
 
• 3 canales tipo colonial PVC. 
• 1 tapa para canal tipo colonial PVC. 
• 16 soportes para canal tipo colonial PVC. 
• 1 unión para canal tipo colonial PVC. 
• 2 boquillas de canal tipo colonial PVC. 
• 2 tubos de bajante de 3”x4m 
• 16 bridas de tubo 3” 
• 2 codos de 3”x45° 
• 2 codos de 3”x90° 
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3.2.7. 0070 Acabados. 
 
3.2.7.1. Repello. 
El área de repello llegara hasta la parte superior de la viga corana en todo el 
edificio. 
 
Repello: Área = 387.80 m² 
 
 Espesor de la mezcla 0.005 cm 
 Volumen de mezcla = 1.94 m³ 
 
Materiales:  
  Cemento = 37.00 bolsas 
  Arena = 6.18 m³ 
  Repemax = 81 bolsas de 20 kg. 
  Agua = 1700 galones. 
  Reglas 1”x3”x5vras = 43 u. 
  Clavos 2 ½” = 6 libras. 
 
3.2.7.2.  Azulejos. 
 
Área total = 9.19 m² 
 
Para esta área se requiere el siguiente material: 
 
• 9.19 m2 de azulejo 20x20. 
• 5.10 bolsas de bondex. 
• 1 bolsa de porcelana  
• 2 bolsas de separadores de 5mm 
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3.2.8.   0080 Cielo rasos. 
 
Para el suministro e instalación de cielo suspendido, con estructura de angulares, 
postes y omegas galvanizados. suspendidos con alambre galvanizado no 16 y 
parales 1 5/8 @ 3.00 m, se obtiene el siguiente listado de materiales, que 
detallamos a continuación. Cabe señalar que el área de trabajo es de 13.43 m2, 
que incluye una oficina y dos baños. 
 
• 11 angulares de 10 pies. 
• 15 omegas de 10 pies. 
• 11 postes de 1 ½”x 10 pies. 
• 110 clavos de acero de 1”. 
• 78 tornillos punta de broca 7/16” 
• 300 tornillos punta de broca de 1 ¼” 
• 2 laminas de gypsum para interiores de ½” 
• 3 laminas de gypsum para exteriores de ½” 
• 1 cinta de papel de 2” 
• 3.5 galones de pasta gypsum. 
3.2.9.   0090  Pisos. 
 Para esta etapa se requiere utilizar herramientas como disco diamantado y 
separadores, que servirán para cortar y colocar respectivamente los azulejos.  
 
1. Conformación:   
 
Área de Piso = 164.50 m² 
 
Ver Plano Arquitectónico en Anexos.  
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2. Cascote de 2500psi de 2"  
 
Cascote = 164.50 m2  
 
Cálculo de piso (cerámico) 
 
A= 15.24 m2 
 
Para realizar todas estas labores se requiere de los siguientes materiales: 
 
• 16 m2 de piso cerámica de 45x45. 
• 6 bolsas de bondex. 
• 1 bolsa de separador de 5mm. 
• 116 bolsas de cemento. 
• 7.90 m3 de arena. 
• 10 m3 de grava ¾” 
• 898.28 galones de agua. 
 
3.2.10. 0120 Puertas. 
 
Esta etapa comprende toda aquella obra de madera que se involucre en la 
construcción de una obra. Se procura escoger madera de buena calidad y curada 
para evitar reclamos más adelante. 
En el caso de la puerta se requiere: 
 
1 puertas de madera solidad de 1.00 x 2.10 m 
5 puertas de Plywood de 0.90 x 2.10 m 
 
Cada puerta debe contemplar su marco, bisagras y pasador, así como su 
cerradura. 
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3.2.11. 0130 Ventanas. 
 
Esta etapa comprende toda aquella obra de madera que se involucre en la 
construcción de una obra. Se procura obtener aluminio y vidrio de buena calidad 
para su correcta instalación y durabilidad. 
 
Para ello se requiere la compra en instalación de 4.54 m2 
 
3.2.12. 0140 Obras metálicas. 
 
Esta etapa comprende toda aquella obra de madera que se involucre en la 
construcción de una obra. Se procura obtener acero para las verjas y el metal de 
las láminas para las cortinas de buena calidad para su correcta instalación y 
durabilidad. 
 
• 2 cortinas metálicas de 1m x 2.10m 
• 2 verjas según el plano. 
 
3.2.13. 0150  Sanitarios. 
 
I. Cuadro 6. Excavación para conexión de aguas potable. 
ACTIVIDAD U/M CANTIDAD 
Vol. Total a excavar m³ 2.19 
Colchón de Arena de 5 cm m³ 0.36 
Vol. Ocupado por tubo PVC de 1/2" m³ 0.00 
Relleno y Compactación m³ 1.82 
Acarreo de Material m³ 0.47 
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II. Cuadro 7. Materiales Agua Potable. 
Descripción U/M Cantidad 
Tubo PVC Sdr 13.5 c/u 5 
Codos lisos ½” c/u 5 
Adaptadores ½” PVC hembra c/u 2 
Teflón 3/4” c/u 2 
Tee de ½” c/u 3 
 
III. Cuadro 8. Materiales Aguas Negras 
Descripción U/M Cantidad 
TUBO PVC SDR 64 (SANITARIO) 4" X 6 MTS c/u 4.00 
TUBO PVC SDR 64 (SANITARIO) 2" X 6 MTS c/u 11.00 
Tubería PVC 1.5" SDR-64para T. Ventilación c/u 2.00 
Codo PVC Liso 90º, de Φ 1.5" c/u 2.00 
Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de Φ 2" c/u 4.00 
Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de Φ 4" c/u 3.00 
Tee Sanitaria PVC 4" c/u 1.00 
Tee sanitaria 2" c/u 2.00 
Pegamento PVC 1/4 cuarto 1.00 
 
IV. Cuadro 9. Accesorio Sanitarios. 
Descripción U/M Cantidad 
Accesorios para inodoro Ecoline juego 2 
Mangueras flexibles p lava mano c/u 2 
Mangueras flexibles p inodoro c/u 1 
Llaves de pase para inodoro c/u 1 
Llave de pase para lava mano c/u 2 
Llaves de chorro 1/2 c/u 1 
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V. Cuadro 10. Aparatos Sanitarios. 
Descripción U/M Cantidad 
Inodoro Ecoline juego 2 
Lavamanos rectangular c/u 2 
 
VI. Cuadro 11. Caja de registro de 0.60m x 0.60m. 
DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
Excavación manual  m³ 0.18 
Cemento bolsas 2.00 
Arena Motastepe m³ 0.20 
Piedra triturada 3/4"  m³ 0.10 
Agua m³ 0.10 
Ladrillo cuarterón c/u 90.00 
Hierro Nº 3 var 3.00 
Hierro Nº 2 var 6.00 
Alambre de amarre Kg 0.06 
3.2.14. 0160  Instalaciones eléctricas. 
Cuadro 12. Lista de los materiales que se utilizarán para la realización de esta 
actividad. 
Sub-etapa 02 
CANALIZACIONES 
Canalización de tubo 
Conduit PVC 1/2" incluye 
accesorios. 
51 c/u 
Sub-etapa 03 ALAMBRADOS 
Suministro e instalación de 
alambre Nº 12, 3 líneas, 
incluye accesorios.  
462 ml 
Sub-etapa 04 LAMPARAS Y 
ACCESORIOS 
Suministro e instalación de 
Toma corrientes Dobles 
110 v 
7 c/u 
Esperas de toma c 220 v 
para aires acondicionados 
1 c/u 
Suministro e instalación de 
Apagadores Sencillos 
incluye accesorios. 
2 c/u 
Suministro e instalación de 
Apagadores Dobles incluye 
accesorios. 
4 c/u 
Plafón Redondo 22W 
FU0675 FULGORE 
5 c/u 
Luminaria led 503plus 
48 2x18w 1x4 dp c/tubo 
8 c/u 
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Sub-etapa 05 PANELES 
breaker de 1*20 amp c/u  2 c/u 
breaker de 1*30 amp c/u   1 c/u 
Mein principal breaker de 
1*40 amp 
1 c/u 
Breaker de 1*15 amp c/u 2 c/u 
Suministro e instalación de 
panel eléctrico 8 espacios, 
instalar de manera 
superficial incluir rotulación.  
1 c/u 
Sub-etapa 06 ACOMETIDAS 
Suministro e instalación de 
alambre Nº 8, 3 líneas, 
incluye accesorios. 
20 ml 
Suministro e instalación de 
puesta a tierra incluye varilla 
1/2" *6 conector y alambre 
nº 8.  
1 c/u 
Mufa EMT 1/2" y Tubo EMT 
1/2". 
1 c/u 
3.2.15. 0190  Obras exteriores. 
  
1. Huellas Vehiculares 
 
Excavación para Andén de Acceso:   
 
Área = 1.00m x 7.50m = 7.50 m² 
Concreto: 
Longitud: 7.50m 
Ancho: 1.00m 
Espesor: 0.15m 
 
Volumen de Concreto: 7.50 x 1.00 x 0.15 x 1.05 = 1.12 m3 
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3.2.16. 0200  Pintura. 
 
El área de pintura es la misma que el área total, con la diferencia que habría que 
separarla en interior y exterior, ya que los tipos de pintura utilizados son 
diferentes.   
  
Materiales:   
 Base:                                      = 11.00 gal 
  Pintura acrílica Std. Exterior:  = 11.00 gal 
  Pintura anticorrosiva  = 18.00 gal 
  Diluyente:       = 18.00 gal 
  Brochas 2":      = 4 unidades  
  Brochas 4":      = 3 unidades  
Rodos con accesorios  = 3 unidades 
3.2.17. 0201  Limpieza y entrega final. 
  
Al llegar a esta etapa todas las obras ya están concluidas y solo es necesario 
retirar del área del proyecto los escombros, basura y cualquier otro material ajeno 
al proyecto.  
  
Los materiales utilizados son escobas plásticas, escobas de trigo, líquido limpia 
vidrios, lampazos, etc.   
 
Área = 172.90 m² 
 
3.2.18. 0210  Gastos generales de obra. 
 
Son los gastos incurridos en diversas actividades complementarias, así como 
papelería y pago de servicios básicos. 
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Entre los gastos podemos destacar:  
  
Papelería y Útiles de oficina:   
Lubricantes y combustibles:   
Consumo de agua:     
Consumo de energía eléctrica:   
Pruebas de laboratorio:    
 
Un sin número más de actividades que se podrían llamar en gastos varios que 
dependen de la magnitud del proyecto y la complejidad del mismo. 
3.2.19. 0230  Fianzas, seguros e impuestos. 
 
Para poder cuantificar el monto de esta etapa ya se tienen que tener los costos 
directo del proyecto ya que las fianzas son en relación al monto total. 
Los impuestos están regulados por el gobierno y están claramente definidos en la 
Ley de Equidad Fiscal.  
 I.V.A    15%    
 Impuesto municipal 1% 
 
 Tabla de costos directos. 
 
Después de calcular los costos de cada etapa, se realiza una tabla donde se 
presentan cada una de las etapas con sus respectivas actividades de acuerdo a 
la forma de presentación de la Oferta, costo de material, mano de obra, 
prestaciones sociales, equipos y herramientas, subcontratos y el total de cada 
una de las etapas. 
 
Este formato varía de acuerdo a las necesidades de la Empresa, en este caso se 
diseñó de una manera que se pueda ver claramente el resumen de costos de 
cada una de las actividades. Ver en anexo III. 
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Cuadro 13. Resumen de costo de mano de obra de cada una de las Actividades 
ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS U/M COSTO 
UNITARIO 
010 PRELIMINARES Limpieza inicial m² 3.00 
Trazo y Nivelación m² 5.00 
construcción e instalacion de 
niveleta sencilla de madera 
de pino l=1.10m (solo mano 
de obra) 
c/u 39.90 
Fabricar batea c/u 150.00 
Fabricar cajón de 1 pie³ c/u 60.00 
Fabricar zarandas c/u 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDACIONES 
Excavación manual en suelo 
natural 
m³ 300.00 
Conformacion manual de 
terreno con cortes y rellenos 
hasta 5 cms 
m³ 5.11 
conformacion y 
compactacion manual de 
terreno espesor=de 0 hasta 
10 cms 
m² 18.86 
Acarreo de tierra suelta con 
carretilla hasta 20 m 
m³ 83.40 
fundir manualmente mortero 
en fundaciones 
m³ 389.30 
acarreo (con camion 
volquete) de mat.selecto a 24 
kms,carga con equipo (incl. 
derecho de explotación 
m³ 345.54 
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acarreo (con camion 
volquete) de mat.selecto a 27 
kms,carga manual (incl. 
derecho de explotación 
m³ 428.32 
botar (con camion volquete) 
tierra sobrante de excavacion 
a 4 kms (carga manual) 
m³ 164.79 
botar (manual) material 
sobrante de excavacion a 
0.10 km (100 m) 
m³ 114.84 
botar (con camion volquete) 
tierra sobrante de excavacion 
a 4 kms (incl. carga con 
equipo) 
m³ 143.20 
botar (con camion volquete) 
tierra sobrante de excavacion 
a 7.5 kms (incl.botar (con 
camion volquete) tierra 
sobrante de excavacion a 7.5 
kms (incl.carga con equipo) 
m³ 182.60 
botar (con camion 
plataforma) tierra sobrante de 
excavacion a 7 kms (incl. 
carga manual 
m³ 146.17 
desencofrar formaleta en 
vigas y columnas 
m² 38.65 
alistar armar y colocar hierro 
menor o igual al numero 4 
lbs 6.23 
construcción e instalacion de 
niveleta sencilla de madera 
de pino l=1.10m (solo mano 
c/u 60.00 
pág. 80 
 
de obra) 
construcción e instalacion de 
niveleta sencilla de madera 
de pino l=1.10m (solo mano 
de obra) 
c/u 39.90 
 
 
 
040 
 
 
 
ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
Alistar, armar y colocar acero 
para estruc de concreto 
kg 6.23 
Formaleta para vigas y 
columnas 
m² 40.00 
fundir concreto de 3,000 psi 
en cualquier elemento 
m³ 315.33 
 
050 
 
MAMPOSTERÍA 
Pegado  de bloque de 
mortero 6" X 8" X 16" 
m² 180.00 
 
 
 
 
 
 
 
060 
 
 
 
 
 
 
 
TECHOS Y FASCIA 
Colocación de Estructura de 
Acero (Incluye pintura) 
m² 90.00 
Colocación de Cubierta de 
Techo 
m² 80.00 
Hacer y colocar Cumbrera de 
Zinc Liso 
ml 15.00 
Hacer y colocar Flashing de 
Zinc Liso Cal. 26 
ml 25.00 
Hacer e instalar 
Esqueleteado de To. Co. de 
1" y Fascia de Plycem 11 
mm 
ml 70.00 
CANAL EN FORMA DE "C" 
DE PVC DE 0.15m x 0.15m 
PARA AGUA PLUVIAL 
ml 280.75 
Colocación de bajantes PVC ml 180.00 
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con sus accesorios 
 
 
 
 
070 
 
 
 
 
ACABADOS 
Piqueteo en concreto fresco m² 32.00 
Repello  en paredes, vigas y 
columnas  
m² 90.00 
piqueteo en concreto viejo   32.00 
Fino Corriente en paredes, 
vigas y columnas  
m² 90.00 
Forja en vigas y columnas  ml 35.00 
Pegado de Azulejos en 
paredes 
m² 180.00 
    Hacer e instalar cielo raso 
con estructura de aluminio  y 
forro de Gypsum 
m² 200.00 
 
 
 
 
090 
 
 
 
 
PISO 
Conformación y 
Compactación manual en 
cortes y rellenos hasta 5 cm 
m² 15.00 
Hacer y fundir cascote de 2" 
de espesor, concreto de 
3,000 psi, dosificación 1:2:3  
m² 80.00 
Hacer acabado fino integral m² 60.00 
Pegado de cerámica  m² 120.00 
 
 
 
 
150 
 
 
 
 
OBRAS 
SANITARIAS 
Excavación para instalación 
de tubería de aguas negras y 
agua potable 
m³ 230.08 
Relleno y compactacion 
manual 
m³ 92.21 
Acarreo de Material sobrante 
con carretilla hasta 20 m 
m³ 30.00 
Instalación de Tubería aguas 
negras con sus accesorios 
ml 66.00 
Instalación de Tubería Agua ml 56.00 
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Potable con sus accesorios 
Hacer caja de registro de 60 
cm x 60 cm 
c/u 800.00 
Excavación manual para 
cajas de registro 
m³ 300.00 
Instalacion de inodor  sin 
accesorio (solo MO) 
c/u 126.00 
instalar lavamano de 
porcelana sin accesorio(solo 
MO) 
c/u 126.00 
colocar accesorios sanitarios 
(lavamano) 
c/u 56.00 
Hacer trampa de grasa de 
1.00 m x 1.00 m 
c/u 1,400.00 
   
 
 
 
ELECTRICIDAD 
Canalizacion con tubo 
conduit PVC Diám.=½" 
(INCL. BRIDAS)  
ml 30.00 
Instalación de alambrado 
THHN 
ml 2.00 
Instalación de lámparas y 
accesorios (el punto) 
c/u 180.00 
Hacer balance de carga en  
panel central monofásico por 
circuito 
c/u 1,133.44 
    Hacer y fundir cascote de 2" 
de espesor, concreto de 
3,000 psi, dosificación 1:2:3  
m² 60.00 
200 PINTURA Pintura corriente de aceite 
STD en mampostería 
(paredes, vigas y columnas) 
m² 30.00 
Pintar con anticorrosivo m² 25.00 
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201 LIMPIEZA FINAL Y 
ENTREGA 
Limpieza final y entrega m² 10.00 
 
 
IV. COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS.  
4.1. Costo unitario de materiales  
Debido a la magnitud del proyecto, solo se dará ejemplo de costos unitarios de 
materiales de las actividades más relevantes de la obra. Las cantidades de 
materiales listadas en este capítulo fueron obtenidas en hojas de cálculo en 
EXCEL.  
 
4.2. Costo unitario de mano de obra. 
En Nicaragua existe un documento el cual regula los precios de mano de obra de 
las diferentes actividades de una construcción, pero dicho documento no 
contiene el 100% de las actividades que se ejecutan en un proyecto. Por lo cual 
este documento solo sirve de guía base para fijación o negociación de precios 
con el obrero.  
A continuación, se muestra con detalle los precios de mano de obra promedio de 
los sub-contratistas a los cuales se les cotizó para este proyecto. 
 
4.3. Costo unitario de transporte. 
Una parte importante del costo y presupuesto es la inclusión del costo del 
transporte desde la casa comercial donde se compra el material hasta el lugar de 
la obra. Para este proyecto la mayoría de los materiales incluían, en la oferta del 
material, el transporte hasta el sitio de la obra. 
 
4.4  Costo unitario total. 
El costo unitario total de una actividad será la suma del costo unitario de los 
materiales, mano obra, transporte y subcontratos. 
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4.5  Costos indirectos. 
Todo gasto, costo o desembolso que no es utilizable en el proceso de 
construcción de la obra es catalogado como un costo indirecto, generalmente 
está representado por los gastos administrativos, dirección técnica, organización, 
vigilancia, seguros, fianzas, papelería, etc. Generalmente en los procesos de 
licitación se da al costo directo un porcentaje (5% a 8%) para la obtención del 
costo indirecto. 
 
4.6 Identificar costo base de la obra 
 
Cuadro 14. Formato de presupuesto para el proyecto “presupuesto y 
programación para la construcción de una bodega ubicada en el distrito vi en la 
ciudad de Managua” 
 
 
 
 
1,260,433.70C$      
126,043.37C$         
126,043.37C$         
12,604.34C$           
1,525,124.78C$      
15,251.25C$           
1,540,376.03C$      
IMPREVISTO 1%XCD
SUB-TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL (1%)
COSTO TOTAL DE VENTA
COSTO DIRECTO
Costo indirecto + C- ADM. 10% del CD
UTILIDAD 10% X CD
 
 
 
 
ETAPA ACTIVIDAD U/M CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO DE 
M/O
COSTO DE 
MATERIAL
TRANSPORTE
COSTO TOTAL 
C$
010 PRELIMINARES m² 172.90 219.39 18,629.17 18,383.88 919.19 37,932.23
020 FUNDACIONES m³ 8.15 14,265.50 66,136.73 121,115.66 5,894.46 193,146.85
030 ESTRUCTURA DE CONCRETO m³ 19.98 14,400.60 39,830.86 254,256.44 12,628.58 306,715.88
050 MAMPOSTERÍA m² 294.43 190.15 52,997.67 2,845.95 142.30 55,985.92
060 TECHOS m² 191.00 1,032.66 86,342.34 152,042.83 7,448.25 245,833.43
060 ACABADOS m² 272.11 342.82 87,644.55 43,265.72 1,736.38 132,646.65
080 CIELOS RASOS m² 13.43 610.85 940.10 6,917.74 345.89 8,203.73
090 PISO m² 164.50 491.64 21,477.15 53,359.77 1,716.75 76,553.66
120 PUERTAS DE MADERA c/u 5.00 5,819.89 800.00 27,475.20 824.26 29,099.46
130 VENTANAS c/u 4.54 2,818.46 0.00 12,795.80 0.00 12,795.80
140 OBRAS METALICAS c/u 16.90 2,998.01 1,200.00 49,333.96 98.86 50,632.82
150 OBRAS SANITARIAS glb 1.00 26,075.18 5,557.35 19,435.18 886.24 25,878.76
160 ELECTRICIDAD glb 30.00 1,352.23 9,000.00 33,981.60 1,699.08 44,680.68
190 OBRAS EXTERIORES m² 7.58 348.41 1,061.20 787.00 39.35 1,887.55
200 PINTURA m² 387.80 36.93 11,633.88 24,347.00 730.41 36,711.29
201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA m² 172.90 10.00 1,729.00 0.00 0.00 1,729.00
404,979.99 820,343.72 35,109.99 1,260,433.70
32.1% 65.1% 2.8% 100.0%
TOTALES C$
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V. Programación de la obra según las etapas y sub etapas del proyecto. 
 
El tiempo de construcción del proyecto es de 155 días, que para determinar la 
programación del proyecto nos apoyamos con el programa Microsoft proyect, en 
donde se incluyen los tiempos de cada una de las actividades, las cuales fueron 
calculados según las normas de rendimientos horarias, reglamento de la 
construcción y cartilla de la construcción, dando como resultado cada uno de los 
tiempos descritos, en la siguiente tabla;  
 
Cuadro 15. Descripción de los tiempos de cada una de las etapas en el proyecto. 
Etapa Duración (Días) 
Preliminares 15 
Fundaciones 21 
Estructuras de concreto 60 
Mampostería 40 
Techos 15 
Acabados 25 
Cielo raso 6 
Pisos 15 
Puertas 3 
Ventanas 2 
Obras metálicas 10 
Obras sanitarias 15 
Electricidad 6 
Obras exteriores 10 
Pintura 20 
Limpieza 5 
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Figura 6- Programación del proyecto  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 
 
Basados en los objetivos propuestos para nuestro trabajo monográfico, podemos 
concluir: 
 
Se calcularon todos los volúmenes de obras, en cada una de las etapas y sub 
etapas del take off para la construcción de la bodega, ubicada el distrito VI del 
municipio de Managua, en el departamento de Managua, basados en los 
planos suministrados y aplicando todas las recomendaciones técnicas 
necesarias para la construcción de la obra. 
 
Se realizó el cálculo de todos los costos unitarios de cada una de las etapas y 
sub etapa para la construcción de la bodega, ubicada el distrito VI del 
municipio de Managua, en el departamento de Managua, utilizando una hoja 
de cálculo en Excel, para determinar los costos de Materiales, Mano de Obra, 
Subcontratos y Transporte. 
 
Se realizó calculó para la construcción de la bodega, ubicada el distrito VI del 
municipio de Managua, en el departamento de Managua dando un monto total 
de C.$: 1, 540,376.03 o su equivalente a U.$: 46,678.06 dólares norte 
americanos, cabe señalar que este precio puede variar en base a la 
fluctuación de los costos de los materiales en el mercado a la hora de la 
ejecución del proyecto. En el anexo III se presenta la tabla del presupuesto, 
 
El tiempo de ejecución para la construcción de esta obra tendrá una duración 
total de 155 días laborables, cabe señalar que no se contempla cambios 
climáticos y otro tipo de contratiempo. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 
En base a lo calculado y con la información existente, recomendamos 
 
1. Verificar la capacidad de carga del suelo ya que la estructura de la 
construcción de la bodega, ubicada el distrito VI del municipio de 
Managua, en el departamento de Managua. 
 
2. Actualizar los costos unitarios de cada una de las etapas, ya sea por el 
incremento de los materiales, así como por la mano de obra y el 
transporte. 
 
3. Se recomienda utilizar mano de obra de la zona para abaratar los costos 
de construcción. 
 
4. No se recomienda utilizar material sustituto en las diferentes etapas de la 
construcción. 
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ANEXOS I 
 
Tablas.
  
 
           Tabla # 1 Dosificación del concreto 
Kg/cm2 Lb/pulg2
1:2:2 10 0.67 0.67 220-260 3080-3540
1: 2 : 2 ½ 9 0.60 0.76 220-260 3080-3640
1:2:3 9 0.56 0.84 200-240 2800-3360
1 : 2 : 3½ 7.5 0.52 0.90 190-240 2660-3360
1:2:4 7 0.48 0.95 180-240 2520-3360
1 : 2½ : 4 6.13 0.52 0.94 170-230 2380-3220
1:3:3 7 0.72 0.92 150-190 2100-2666
1:3:4 6.13 0.63 0.84 140-180 1960-2520
1:3:5 5.5 0.56 0.92 110-140 1540-1800
1:3:6 5 0.50 1.00 100-130 1400-1820
1:4:7 4.13 0.56 0.98 80-100 1120-1540
1:4:8 3.75 0.52 1.03 70-100 980-1400
Proporción
Cemento 
(sacos)
Arena 
(M3)
Piedrín 
(M3)
Resistencia a la compresión en 28 días
Dosificación de Concreto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabla # 2. Dosificación de Morteros 
 
 
Kg/cm2 Lb/pulg2
1:2 14.33 1.07 280-340 3920-4760
1:3 10.66 1.09 250-300 3500-4200
1:4 8.50 1.16 220-260 3080-3640
1:5 7.15 1.20 180-220 2520-3080
1:6 6.14 1.20 140-180 1960-2560
1:7 5.33 1.20 120-140 1680-1960
1:8 4.75 1.25 90-120 1260-1680
1:10 4.00 1.25 70-90 980-1260
1:12 3.33 1.25 50-70 700-980
Proporción
Cemento 
(sacos)
Arena 
(M3)
Resistencia a la compresión 
en 28 días
 
 
  
 
Tabla #3. informativa del acero de refuerzo 
 
De 30′ De 20′
1/4 183.82 20 30 0.544 0.247 30
3/8 81.30 9 14 1.232 0.560 30
1/2 45.66 5 8 2.19 0.995 40-50
5/8 29.33 4 5 3.41 1.550 50-60
3/4 20.28 3 4 4.93 2.241 50-70
7/8 14.92 2 3 6.7 3.045 60-80
1 11.42 1 2 8.76 3.982 70-80
Cantidad de varilla por QQ Peso por ml 
(Lbs)
Traslape 
(cm)
peso por ml (Kg)
Diámetro 
(Plg)
Cantidad 
en ml/QQ
 
  
 
Tabla # 4. Factores de Desperdicios. 
Material % Desperdicio
Agua 30
Cemento 5
Arena Motastepe 30
Arena 20
Grava 15
Mortero 5
Concreto 5
Acero 3
Acero de refuerzo 3
Madera dura 20
Bloques 7
Ladrillo de barro 3
Azulejos 7
Adoquín de tráfico 1
Clavos corrientes 10
Cal 3
Alambre de amarre 2
Piedra bolón 10
Pasta para fino 8
Arenilla 20
Material selecto 5
Soldadura 3
Plycem 3
Pintura 20
Porcentaje de Desperdicios
 
 
  
 
Tabla # 5. Clavos galvanizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LONGITUD 
CALIBRE (BWG) 
DIAMETRO 
(mm) 
Nº 
CLAVOS/LBS 
C.m. PULG. 
2.54 1" 15 1.83 560 
3.18 1¼" 14 2.11 420 
3.81 1½" 12½ 2.50 315 
4.44 1¾" 12½ 2.50 262 
5.08 2" 13 2.30 245 
5.72 2¼" 11½ 2.92 176 
6.35 2 ½" 10 3.50 80 
7.62 3" 9 3.80 60 
8.89 3 ½" 8 1/2 3.90 49 
10.16 4" 5 5.20 22 
11.43 4 ½" 5 5.20 20 
12.7 5" 5 5.30 17 
13.97 5 ½" 2½ 6.40 11 
15.24 6" 4 5.70 13 
17.78 7" 3 6.15 10 
20.32 8" 2 6.64 7 
22.86 9" 1 7.21 6 
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Tabla # 6. Lista de Materiales. 
N° MATERIALES U/M CANTIDAD
 COSTO SIN 
IVA 
 COSTO CON 
IVA 
1 Cuartón de 2" X 2" X 5 vrs pieza 92.60  C$         76.50  C$           90.00 
2 Regla de 1" x 2" x 5  vrs para forja pieza 56.87  C$         35.70  C$           42.00 
3 Regla de 1" X 3" X 5 vrs pieza 80.00  C$         53.55  C$           63.00 
4 cuarton de 2" X 4" X 5 vrs pieza 6.00  C$       153.00  C$          180.00 
5 Tabla de 1" X 8" X 5 vrs pieza 76.89  C$       142.80  C$          168.00 
6 Tabla de 1" X 10" X 5 vrs pieza 12.00  C$       178.50  C$          210.00 
7 Tabla de 1" X 12" X 5 vrs pieza 19.33  C$       214.20  C$          252.00 
8 Tabla de 1" X 8" X 3 vrs pieza 2.33  C$         85.00  C$          100.00 
9 Clavos de 1½" lbs 1.00  C$         23.80  C$           28.00 
10 Clavos de 2" lbs 1.00  C$         23.80  C$           28.00 
11 Clavos 2½" lbs 154.02  C$         23.80  C$           28.00 
12 Clavos 3"  lbs 2.00  C$         23.80  C$           28.00 
13 Malla metálica No. 4 ml 2.00  C$         68.00  C$           80.00 
14 Material selecto (incluye transporte) m³ 126.15  C$       255.00  C$          300.00 
15 Cemento bolsa 468.32  C$       250.75  C$          295.00 
16 Calidra  20kg bolsa 1.00  C$         93.50  C$          110.00 
17 REPEMAX CAPA GRUESA 40 KG bolsa 80.95  C$       257.55  C$          303.00 
18 Arena Motastepe m³ 39.81  C$       442.00  C$          520.00 
19 Piedra triturada de ½" PROINCO m³ 17.13  C$       782.00  C$          920.00 
20 Agua m³ 14.43  C$          8.50  C$           10.00 
21 alambre Galvanizado cal. 16 lbs 1.00  C$         29.75  C$           35.00 
22 Hierro STD corrugado de 1/2" kg 2733.55  C$         30.75  C$           36.18 
23 Hierro STD corrugado de 3/8" kg 1086.94  C$         35.42  C$           41.67 
24 Hierro liso STD de ¼" kg 1288.17  C$         32.65  C$           38.41 
25 Alambre de Amarre Nº 18 kg 208.06  C$         47.60  C$           56.00 
LISTADO DE MATERIALES
 
  
 
N° MATERIALES U/M CANTIDAD
 COSTO SIN 
IVA 
 COSTO CON 
IVA 
26 Bloque de mortero 6" c/u 3419.65  C$         18.70  C$           22.00 
27 Varilla corrugada #3 var 21.00  C$       119.00  C$          140.00 
28 Varilla corrugada #2 var 6.00  C$         48.39  C$           56.93 
29 PERLIN 2" X 4" X 1/16" 6 MTS c/u 58.00  C$       521.05  C$          613.00 
30 PERLINES DE 2"X6"X3/32" c/u 26.00  C$    1,329.40  C$       1,564.00 
31 Angular 2"x2"x1/8" c/u 30.00  C$       382.50  C$          450.00 
32 Electrodos E-6013 (1/16") LINCOLN kg 24.56  C$       110.50 130.00C$           
33 Platina de 6 x20 x 1/4" c/u 6.00  C$       382.50 450.00C$           
34 Disco de 9" para cortar metal c 4.00  C$       238.00 280.00C$           
35 Hoja de sierra para metal c/u 8.00  C$         38.25 45.00C$            
36 lamina zinc corrugado 26 x 12 std alutech c/u 65.00  C$       421.60  C$          496.00 
37 lam.zinc corrugado 10 pies c-26std alutech c/u 13.00  C$       340.00  C$          400.00 
38
Golosos punta de broca p/techo de Ф2" X 14 mm, 
con empaque de neopreno
c/u 1497.60  C$          1.19  C$             1.40 
39 Lámina de zinc liso Cal. 26, de 3' X 12' c/u 8.00  C$       425.00  C$          500.00 
40 Tornillo goloso de ¾", punta de broca c/u 194.00  C$          0.85  C$             1.00 
41 Tubo PVC bajante redondo3" X 3mts p/canal c/u 2.00  C$       349.35  C$          411.00 
42 Brida  de acero  p/bajante de 3" c/u 16.00  C$          8.50  C$           10.00 
43 Codo blanco p/bajante redondo de 3" X 45° c/u 2.00  C$         38.25  C$           45.00 
44 Codo blanco p/bajante redondo de 3" X90° c/u 2.00  C$         38.25  C$           45.00 
45 Azulejos de 20 x 20 cm m² 9.19  C$       153.00  C$          180.00 
46 Porcelana lbs 5.00  C$         17.00  C$           20.00 
47 MORTERO P/ PEGAR CERAMICA REGULAR 20 KGSbolsa 11.10  C$       141.10  C$          166.00 
48 Piso ceramico pieza 45x45 m² 16.00  C$       255.00  C$          300.00 
49 separadores 5mm x100 3.15  C$         29.75  C$           35.00 
50 Angulares de 10ft c/u 19.00  C$         23.80  C$           28.00  
  
 
N° MATERIALES U/M CANTIDAD
 COSTO SIN 
IVA 
 COSTO CON 
IVA 
51 Omegas de 10ft c/u 32.00  C$         42.50  C$           50.00 
52 Postes de 1 1/2" x10ft c/u 11.00  C$         51.00  C$           60.00 
53 Clavos acerado de  1" c/u 160.00  C$          0.43  C$             0.50 
54 Tornillos  7 1/6" punta fina c/u 177.00  C$          0.34  C$             0.40 
55 Lamina Gypsum tipo regular (para interiores) c/u 13.43  C$       172.55  C$          203.00 
56 Lamina Gypsum tipo MR (Resistente a la humedad)c/u 13.43  C$       408.00  C$          480.00 
57 N° de tornillos  1 1/4" punta fina c/u 327.00  C$          0.34  C$             0.40 
58 Cinta de papel o de malla 250ft rollo 2.00  C$         91.80  C$          108.00 
59 PASTA GYPSUM CAJA 17.4 KG caja 1.00  C$       266.90  C$          314.00 
60 Lamina Densglass 1/2" c/u 5.00  C$       842.35  C$          991.00 
61 CANAL COLONIAL PVC 3 MTS BLANCO c/u 3.00  C$       561.85  C$          661.00 
62 Tapa pvc tipo colonial cementada c/u 1.00  C$       349.35  C$          411.00 
63 Soportes internos tipo colonial c/u 16.16  C$          8.50  C$           10.00 
64 Union para canal colonial cementado c/u 1.00  C$         38.25  C$           45.00 
65 Boquilla colonial redonda(descarga) c/u 2.00  C$       153.00  C$          180.00 
66 Tubo 1 1/4" chap 16 c/u 2.00  C$       357.00  C$          420.00 
67 Var. Entorchada 1/2" c/u 4.00  C$       204.00  C$          240.00 
68 Cortina metalica 1.00x2.10m m² 3.42  C$    2,382.55  C$       2,803.00 
69 Cortina metalica 1.00x2.10m m² 13.48  C$    2,382.55  C$       2,803.00 
70
Ventana de aluminio y vidrio tipo persiana incluye 
instalacion
m² 0.64  C$       935.00  C$       1,100.00 
71
Ventana de aluminio y vidrio fijo corrediza tipo 
francesa incluye instalacion
m² 1.68  C$    3,366.00  C$       3,960.00 
72 Vidrio fijo 5mm m² 2.22  C$    2,082.50  C$       2,450.00 
73
Puertas de madera solida de 0.95m x 2.10m  tipo 
tablero incluye mochetas
c/u 1.00  C$    5,100.00  C$       6,000.00 
74
Puerta prefabricadas de 0.7m x 2.10 para baño 
tipo Fibran
c/u 2.00  C$       765.00  C$          900.00 
75 Mocheta para puerta de baño con tablero c/u 3.00  C$       510.00  C$          600.00  
  
 
N° MATERIALES U/M CANTIDAD
 COSTO SIN 
IVA 
 COSTO CON 
IVA 
76 Cerradura de parche c/u 1.00  C$       722.50  C$          850.00 
77 Cerradura de pelota sencilla c/u 2.00  C$       212.50  C$          250.00 
78 Bisagras de 4" par 3.00  C$         21.25  C$           25.00 
79 Tornillos para bisagra de 1" doc 3.00  C$          4.25  C$             5.00 
80 TUBO PVC SDR 64 (SANITARIO) 4" X 6 MTS c/u 4.00  C$       319.60  C$          376.00 
81 TUBO PVC SDR 64 (SANITARIO) 2" X 6 MTS c/u 11.00  C$       144.50  C$          170.00 
82 Tubería PVC 1.5" SDR-64para T. Ventilacion c/u 2.00  C$       106.25  C$          125.00 
83 Codo PVC Liso 90º, de Φ 1.5" c/u 2.00  C$         29.75  C$           35.00 
84 Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de Φ 2" ¼ gln 4.00  C$         15.30  C$           18.00 
85 Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de Φ 4" c/u 3.00  C$         53.55  C$           63.00 
86 Tee Sanitaria PVC 4" c/u 1.00  C$         63.75  C$           75.00 
87 Tee sanitaria  2" c/u 2.00  C$         29.75  C$           35.00 
88 Pegamento PVC 1/4 c/u 1.00  C$       153.00  C$          180.00 
89 TUBO PVC SDR 13.5 c/u 5.00  C$         74.80  C$           88.00 
90 Codos lisos 1/2 c/u 5.00  C$          6.80  C$             8.00 
91 Adaptadores 1/2 PVC macho c/u 2.00  C$          3.40  C$             4.00 
92 Teflones 3/4" c/u 2.00  C$          8.50  C$           10.00 
93 T de 1/2 c/u 3.00  C$          6.80  C$             8.00 
94 ACCESORIO PARA INODORO ECOLINE JGO c/u 2.00  C$       343.40  C$          404.00 
95 Mangueras flexibles p lava mano c/u 4.00  C$       170.00  C$          200.00 
96 Mangueras flexibles p inodoro c/u 2.00  C$       136.00  C$          160.00 
97 Llaves de pase para inodoro c/u 2.00  C$       164.05  C$          193.00 
98 Llave de pase doble para lava mano c/u 2.00  C$       345.95  C$          407.00 
99 Llaves de chorro 1/2 c/u 1.00  C$       109.65  C$          129.00 
100 Lavamano 460 Marsella/aqualyn c/u 2.00  C$    1,207.00  C$       1,420.00  
  
 
N° MATERIALES U/M CANTIDAD
 COSTO SIN 
IVA 
 COSTO CON 
IVA 
101 Inodoro Avanti plus RD c/u 2.00  C$    2,125.00  C$       2,500.00 
102 PLAFON RECTANGULAR 64W c/u 8.00  C$       400.35  C$          471.00 
103 Luminara led 503plus 48 2x18w con tubo c/u 7.00  C$       843.20  C$          992.00 
104 TOMA CTE DOBLE POL MARFIL PLATA m 7.00  C$         55.25  C$           65.00 
105 interruptores dobles m 4.00  C$       102.00  C$          120.00 
106 interruptores sencillos m 2.00  C$         55.25  C$           65.00 
107 Cajas  conduit 2*4 c/u 10.00  C$         16.15  C$           19.00 
108 Caja conduit 4*4 c/u 15.00  C$         27.20  C$           32.00 
109 Bridas metalicas 1/2" ml 208.00  C$          1.36  C$             1.60 
110 Alambre negro No. 12 ml 160.00  C$         15.13  C$           17.80 
111  Alambre blanco No. 12 ml 160.00  C$         15.13  C$           17.80 
112 Alambre verde No. 14 c/u 80.00  C$         11.90  C$           14.00 
113 Tubo conduit 1/2" c/u 53.00  C$         18.02  C$           21.20 
114 Tape electrico 3M de 3/4" c/u 2.00  C$         32.30  C$           38.00 
115 Panel 8 espacios CH8L125FA c/u 1.00  C$    4,250.00  C$       5,000.00 
116 Breaker 1*20 amperio c/u 3.00  C$       306.00  C$          360.00 
117 Breaker 1*15 c/u 4.00  C$       144.50  C$          170.00 
118 Breaker 1*30 ml 1.00  C$       317.90  C$          374.00 
119 Alambre AW6  THW No. 8 Blanco ml 20.00  C$         38.25  C$           45.00 
120 Alambre AW6 THW No. 8  Negro ml 20.00  C$         38.25  C$           45.00 
121 Alambre solido No. 8  Verde c/u 20.00  C$         38.25  C$           45.00 
122 Varilla polo tierra 4 Pies c/u 1.00  C$       807.50  C$          950.00 
123 Tubo EMT 1P c/u 1.00  C$       521.05  C$          613.00 
124 conectores de EMT de 1 P c/u 1.00  C$         15.16  C$           17.84 
125 Tornillo gypsum 1/2 pulg pta de broca x100 3.00  C$         34.00  C$           40.00 
126 tapa ciega 2x4 c/u 10.00  C$          6.80  C$             8.00 
127 tapa ciega 4x4 c/u 15.00  C$         10.20  C$           12.00 
128 Mufa 1P c/u 1.00  C$       552.50  C$          650.00 
129 conectores conduit de 1/2" c/u 35.00  C$          3.40  C$             4.00 
130 Curbas conduit de 1/2" c/u 30.00  C$         22.10  C$           26.00 
131
PINTURA ANTICORROSIVO CORROSTOP ROJO 
OX 9100-307 GLN SUR
gln 18.00  C$       579.70  C$          682.00 
132 PINTURA ACRILICO UNIV. GLN MODELO gln 11.00  C$       777.75  C$          915.00 
133 DILUYENTE lts 18.00  C$         76.50  C$           90.00 
134 Brochas de 2" c/u 4.00  C$         29.75  C$           35.00 
135 BROCHAS DE 4" c/u 3.00  C$         69.70  C$           82.00 
136 Felpa y maneral prof. c/u 3.00  C$         97.75  C$          115.00  
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Tabla # 7. Presupuesto Construcción de Bodega. 
 FECHA: JUNIO 2019
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES U/M CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO DE 
M/O
COSTO DE 
MATERIAL
TRANSPORTE
COSTO TOTAL 
C$
010 PRELIMINARES m² 172.90 219.39 18,629.17 18,383.88 919.19 37,932.23
010-01 Limpieza Inicial m² 172.90 16.19 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00
Limpieza Inicial
Costo por limpieza, utilizando 
herramientas manuales como 
machete para quitar malesa)
m² 172.90 16.19 2,800.00 2,800.00
010-02 Trazo y Nivelación m² 172.90 14.23 679.17 1,696.80 84.84 2,460.81
Pieza de 2" X 2" X 5 vrs c/u 14.00 90.00 1,260.00 63.00 1,323.00
Pieza de 1" X 3" X 5 vrs c/u 6.00 63.00 378.00 18.90 396.90
Clavos de 2" lbs 0.10 28.00 2.80 0.14 2.94
Clavos de 2½" lbs 2.00 28.00 56.00 2.80 58.80
Niveletas sencilla
Rayar ejes, cantear madera y colocar 
Niveletas sencillas 1.10m
c/u 8.00 39.90 319.17 319.17
Niveletas dobles
Rayar ejes, cantear madera y colocar 
Niveletas dobles 1.10m
c/u 6.00 60.00 360.00 360.00
010-03 Construccion  de bodega 3mx7m c/u 30.00 792.04 12,000.00 11,201.05 560.05 23,761.10
Pino 2x4x3vrs pieza 11.00 108.00 1,188.00 59.40 1,247.40
Regla 1" X 3" X 5 vrs (pieza) pieza 19.00 63.00 1,197.00 59.85 1,256.85
Clavos corriente 2"  (lbs) lbs 13.47 28.00 377.14 18.86 396.00
Clavos de zinc 2 1/2" lbs 2.46 28.00 68.91 3.45 72.35
Lamina de zinc 10ft cal. 32 c/u 11.00 155.00 1,705.00 85.25 1,790.25
Lamina de zinc 8ft cal. 32 c/u 32.00 155.00 4,960.00 248.00 5,208.00
lamina de zinc 6ft cal. 32 c/u 11.00 155.00 1,705.00 85.25 1,790.25
010-03
Costo por construccion de estructura 
de madera incluye estructura de 
pared y techo
m² 80.00 100.00 8,000.00 8,000.00
010-03
Costo por cerramiento y colocacion 
de cubierta de techo
m² 80.00 50.00 4,000.00 4,000.00
010-05
Construccion de batea 
2.0mx2.0mx0.25m
c/u 1 3,926.90 800.00 2,978.00 148.90 3,926.90
Pino 2" X 2" X 5 vr  (pieza) pieza 4.00 90.00 360.00 18.00 378.00
Pino 1" X 3" X 5 vr  (pieza) pieza 4.00 63.00 252.00 12.60 264.60
Pino 1" X 12" X 5 vr  (pieza) pieza 9.00 252.00 2,268.00 113.40 2,381.40
Clavos 2"  (lbs) lbs 0.50 28.00 14.00 0.70 14.70
Clavos 2½"  (lbs) lbs 1.00 28.00 28.00 1.40 29.40
Clavos 3"  (lbs) lbs 2.00 28.00 56.00 2.80 58.80
Costo por fabricar 1 batea 2.0m x 
2.0mx0.25m
c/u 1 800.00 800.00 800.00
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ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES U/M CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO DE 
M/O
COSTO DE 
MATERIAL
TRANSPORTE
COSTO TOTAL 
C$
010-05 Hacer cajones de 1 pie³
Fabricacion de cajon para albañileria 
1 ft³
c/u 2.00 605.95 500.00 678.00 33.90 1,211.90
Pino 1" X8" X 3 vrs  (pieza) pieza 2.00 42.00 84.00 4.20 88.20
Pino 1" X 2" X 5 vr  (pieza) pieza 2.00 252.00 504.00 25.20 529.20
Clavos 2 1/2"  (lbs) lbs 1.00 90.00 90.00 4.50 94.50
010-05 Costo por fabricar dos cajon de c/u 2.00 300.00 500.00 500.00
010-05
fabricacion de zaranda  0.8mx 
1.2m
c/u 1.00 560.83 250.00 296.02 14.80 560.83
Regla 1" X 3" X 5 vrs (pieza) pieza 2.00 63.00 126.00 6.30 132.30
Regla 1" X2" X 5 vrs (pieza) pieza 1.00 42.00 42.00 2.10 44.10
Clavos 2"  (lbs) lbs 0.03 28.00 0.78 0.04 0.82
Clavos 1 1/2"  (lbs) lbs 0.08 28.00 2.24 0.11 2.35
Malla metálica No. 4 (ml) ml 2.00 45.00 90.00 4.50 94.50
Alambre galvanizado No. 16 (lbs) lbs 1.00 35.00 35.00 1.75 36.75
010-05 Costo por fabricar  zarandas 0.8mx c/u 1.00 250.00 250.00 250.00
010-05
Fabricacion de andamio L=2m, 
Ancho=1m, alto=2m
c/u 2.00 1,605.35 1,600.00 1,534.00 76.70 3,210.70
piezas de 2" X 4" X 5 vrs pieza 6.00 90.00 540.00 27.00 567.00
piezas de 1" X 3" X 5 vrs pieza 6.00 63.00 378.00 18.90 396.90
tablas de 1" X 12" X 5 vrs pieza 2.00 252.00 504.00 25.20 529.20
lbs de clavos de 2½" lbs 2.00 28.00 56.00 2.80 58.80
lbs de clavos de 3" lbs 2.00 28.00 56.00 2.80 58.80
Costo por fabrica andamios de 
madera
c/u 2.00 800.00 1,600.00 1,600.00
020 FUNDACIONES m³ 8.15 23,692.49 66,136.73 121,115.66 5,894.46 193,146.85
030-1 Excavación Estructural m³ 84.15 300.00 25,244.51 0.00 0.00 25,244.51
Excavación manual para zapatas y 
viga asísmica
m³ 84.15 300.00 25,244.51 0.00 0.00 25,244.51
030-2 Relleno y compactación m³ 126.15 532.17 29,288.63 37,846.08 0.00 67,134.70
Material selecto m³ 126.15 300.00 37,846.08 37,846.08
Relleno y compactación m³ 126.15 220.00 27,753.79 27,753.79
Compactacion de Fondo m² 81.38 18.86 1,534.84 1,534.84
030-3 Acarreo de Tierra m³ 11.41 247.79 947.29 0.00 1,880.75 2,828.04
Acarreo de tierra suelta con carretilla 
hasta 20 m
m³ 11.41 83.00 947.29 947.29
BOTAR (CON CAMION VOLQUETE) 
TIERRA SOBRANTE DE 
EXCAVACION A 4 KMS (CARGA 
MANUAL)
m³ 11.41 164.79 1,880.75 1,880.75
 
 
 
 
 
 
  
 
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES U/M CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO DE 
M/O
COSTO DE 
MATERIAL
TRANSPORTE
COSTO TOTAL 
C$
030-4
Acero de Refuerzo para 
Fundaciones
kg 882.71 58.56 5,495.75 43,993.35 2,199.67 51,688.78
Hierro STD corrugado de 1/2" kg 780.37 36.18 28,233.77 1,411.69 29,645.46
Hierro STD corrugado de 3/8" kg 102.34 41.67 4,264.52 213.23 4,477.75
Hierro liso STD de ¼" kg 232.21 38.41 8,919.06 445.95 9,365.01
Alambre de Amarre Nº 18 kg 46.00 56.00 2,576.00 128.80 2,704.80
Alistar, armar y colocar acero menor 
o igual al #4
kg 882.71 6.23 5,495.75 5,495.75
030-6 Formaletas para Fundaciones m² 49.80 194.77 1,986.89 7,488.61 224.66 9,700.16
Tabla de 1" X 8" X 5 vrs pieza 14.67 168.00 2,464.00 73.92 2,537.92
Tabla de 1" X 8" X3vrs pieza 0.33 100.00 33.33 1.00 34.33
Tabla de 1"X10"X5vrs pieza 10.00 210.00 2,100.00 63.00 2,163.00
Tabla de 1"X8"X4vrs pieza 2.00 135.00 270.00 8.10 278.10
Regla de 1" X 2" X 14' (5 vrs) = pieza 13.33 42.00 560.00 16.80 576.80
Cuartón de 2" X 2" X 14' (5 vrs) = pieza 16.33 90.00 1,470.00 44.10 1,514.10
Clavos de 2 1/2" = lbs 21.12 28.00 591.28 17.74 609.02
Formaletas para Fundaciones m² 49.80 39.90 1,986.89 1,986.89
030-5 Concreto para Fundaciones m³ 8.15 4,483.51 3,173.67 31,787.61 1,589.38 36,550.66
Cemento bolsa 81.32 295.00 23,988.98 1,199.45 25,188.43
Arena Motastepe m³ 5.83 520.00 3,031.00 151.55 3,182.55
Piedra triturada 3/4" m³ 5.16 920.00 4,743.79 237.19 4,980.98
Agua m³ 2.38 10.00 23.85 1.19 25.04
Fundir concreto de 3,000 psi 
cualquier elemento
m³ 8.15 389.30 3,173.67 3,173.67
030 ESTRUCTURA DE CONCRETO m³ 19.98 15,349.47 39,830.86 254,256.44 12,628.58 306,715.88
040-1 Acero de Refuerzo lbs 3,993.75 48.64 24,865.06 161,325.98 8,066.30 194,257.34
Hierro STD corrugado de 1/2" kg 1,953.18 36.18 70,666.03 3,533.30 74,199.33
Hierro STD corrugado de 3/8" kg 984.60 41.67 41,028.38 2,051.42 43,079.80
Hierro liso STD de ¼" kg 1,055.96 38.41 40,559.57 2,027.98 42,587.55
Alambre de Amarre Nº 18 kg 162.00 56.00 9,072.00 453.60 9,525.60
Alistar, armar y colocar acero de 
refurzo
kg 3,993.75 6.23 24,865.06 24,865.06
040-3 Formaletas para vigas m² 123.72 110.82 4,948.60 8,424.67 336.99 13,710.25
Tablas de 1x8x5vrs pieza 14.33 42.00 602.00 24.08 626.08
Tablas de 1x10x5vrs pieza 2.00 252.00 504.00 20.16 524.16
Tablas de 1x12x5vrs pieza 17.33 153.00 2,652.00 106.08 2,758.08
Cuarton  2x2x5vrs pieza 20.67 28.00 578.67 23.15 601.81
Reglas de 1x2x5vrs pieza 26.00 28.00 728.00 29.12 757.12
Lbs de clavo 2 1/2" lbs 60.00 56.00 3,360.00 134.40 3,494.40
Formaleta para vigas y columnas m² 123.72 40.00 4,948.60 0.00 4,948.60
040-4 Formaletas para columnas m² 53.09 210.36 3,716.16 7,096.60 354.83 11,167.59
Tablas de 1x8x5vrs pieza 47.89 28.00 1,341.00 67.05 1,408.05
Cuarton  2x2x5vrs pieza 37.60 90.00 3,384.00 169.20 3,553.20
Reglas de 1x2x5vrs pieza 14.53 42.00 610.40 30.52 640.92
Lbs de clavo 2 1/2" lbs 62.90 28.00 1,761.20 88.06 1,849.26
Formaleta para vigas y columnas m² 53.09 70.00 3,716.16 3,716.16
040-11 Concreto Estructural m³ 19.98 4,382.94 6,301.04 77,409.20 3,870.46 87,580.70
Cemento bolsa 200.00 295.00 59,000.00 2,950.00 61,950.00
Arena Motastepe m³ 14.29 520.00 7,430.80 371.54 7,802.34
Piedra triturada 3/4" m³ 11.87 920.00 10,920.40 546.02 11,466.42
Agua m³ 5.80 10.00 58.00 2.90 60.90
Fundir concreto de 3,000 psi m³ 19.98 315.33 6,301.04 6,301.04  
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050 MAMPOSTERÍA m² 294.43 190.15 52,997.67 2,845.95 142.30 55,985.92
050-1 Paredes de Bloque de mortero 6" X 8" X 16" (sisado) m² 294.43 190.15 52,997.67 2,845.95 142.30 55,985.92
Cemento bolsa 32.00 22.00 704.00 35.20 739.20
Arena Motastepe m³ 5.41 295.00 1,595.95 79.80 1,675.75
Agua m³ 1.05 520.00 546.00 27.30 573.30
Colocación Paredes de bloque de 
mortero 6" X 8" X 16"
m² 294.43 180.00 52,997.67 52,997.67
060 TECHOS m² 1,981.43 124.07 86,342.34 152,042.83 7,448.25 245,833.43
060-2
ESTRUCTURA METALICA PARA 
TECHOS
kg 1,981.43 80.36 56,569.76 97,765.39 4,888.27 159,223.42
PERLINES DE 2"X6"X3/32" kg 724.53 54.80 39,704.40 1,985.22 41,689.62
PERLINES DE 2"X4"X1/16" kg 830.30 42.21 35,046.84 1,752.34 36,799.19
Angular 2"x2"x1/8" kg 426.60 30.61 13,058.16 652.91 13,711.06
SOLDADURA E-6013 LINCOLN kg 23.20 130.00 3,016.00 150.80 3,166.80
HIERRO CORRUGADO 3/8 G-60 TICO . #3 var 21.00 140.00 2,940.00 147.00 3,087.00
PLATINA DE 6"X20"X1/4" c/u 6.00 450.00 2,700.00 135.00 2,835.00
Disco de 9" x 1/16" (para cortar metal) c/u 4.00 280.00 1,120.00 56.00 1,176.00
SIERRA METALICA c/u 4.00 45.00 180.00 9.00 189.00
Colocación de Estructura de Acero kg 1,981.43 28.55 56,569.76 56,569.76
060-2 Cubierta Lámina de Zinc m² 191.00 297.49 15,280.00 39,562.64 1,978.13 56,820.77
LAMINA ZINC CORRUGADO 26 X 12 STD 
ALUTECH 
c/u 65.00 496.00 32,240.00 1,612.00 33,852.00
LAM.ZINC CORRUGADO 10 PIES C-26STD 
ALUTECH 
c/u 13.00 402.00 5,226.00 261.30 5,487.30
Golosos punta de broca p/techo de Ф2" X 14 
mm, con empaque de neopreno
c/u 1,497.60 1.40 2,096.64 104.83 2,201.47
Colocación de Cubierta de Techo m² 191.00 80.00 15,280.00 15,280.00
060-11 BAJANTE PARA TECHO ml 8.00 332.51 1,440.00 1,162.00 58.10 2,660.10
Tubo pvc 3"x 4m para bajante agua pluvial c/u 2.00 411.00 822.00 41.10 863.10
Bridas para fijacion a muros @ 0.50m c/u 16.00 10.00 160.00 8.00 168.00
codos 45° 3" c/u 2.00 45.00 90.00 4.50 94.50
codos 90° 3" c/u 2.00 45.00 90.00 4.50 94.50
colocar bajante de tubo pvc 3" ml 8.00 180.00 1,440.00 1,440.00
060-12 Colocar Facia h=0.30m ml 9.00 946.46 1,800.00 6,398.20 319.91 8,518.11
Perfileria metalica, angular 1"x1" c/u 8.00 28.00 224.00 11.20 235.20
CANAL SOMBRERO P/ GYPSUM 12 PIES c/u 17.00 60.00 1,020.00 51.00 1,071.00
LAMINA GYPSUM DENSGLASS 1/2 X4 X8 
AMARILLA EXTER 
c/u 5.00 991.00 4,955.00 247.75 5,202.75
Tornillos 1 1/4" punta fina ubicados @0.10m c/u 324.00 0.40 129.60 6.48 136.08
Tornillos 7/16" punta fina para estructura 
metalica
c/u 99.00 0.40 39.60 1.98 41.58
Clavos de acero 1" c/u 50.00 0.60 30.00 1.50 31.50
colocar Facia en area frontal ancho 
0.6m
ml 9.00 200.00 1,800.00 1,800.00
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060-13 Canal PVC tipo colonial ml 7.58 681.62 2,128.09 2,960.60 78.02 5,166.70
CANAL COLONIAL PVC 3 MTS BLANCO c/u 3.00 661.00 1,983.00 59.49 2,042.49
Tapa pvc tipo colonial cementada c/u 1.00 411.00 411.00 12.33 423.33
Soportes internos tipo colonial c/u 16.16 10.00 161.60 4.85 166.45
Union para canal colonial cementado c/u 1.00 45.00 45.00 1.35 46.35
Boquilla colonial redonda(descarga) 2.00 180.00 360.00 360.00
Colocación de Canal ml 7.58 280.75 2,128.09 2,128.09
060-22 Flashing de zinc liso cal. 26 ml 55.30 243.12 9,124.50 4,194.00 125.82 13,444.32
Lamina de zinc liso de 12 pies cal 26 c/u 8.00 500.00 4,000.00 120.00 4,120.00
Tornillo goloso de 2", punta de broca c/u 194.00 1.00 194.00 5.82 199.82
Hacer y colocar Flashing de Zinc Liso ml 55.30 165.00 9,124.50 9,124.50
060 ACABADOS m² 272.11 487.47 87,644.55 43,265.72 1,736.38 132,646.65
070-1 Piqueteo m² 272.11 32.00 8,707.52 0.00 0.00 8,707.52
Piqueteo en concreto fresco m² 272.11 32.00 8,707.52 8,707.52
070-2 Repello corriente en paredes m² 387.80 283.72 69,803.28 38,674.60 1,546.30 110,024.19
Cemento bolsa 37.00 295.00 10,915.00 436.60 11,351.60
Arena m³ 6.18 520.00 3,215.06 128.60 3,343.66
Repemax grano grueso bolsa x 40kg bolsa 80.95 303.00 24,527.55 981.10 25,508.65
Agua m³ 1.70 10.00 17.00 17.00
Aplicar repello corriente en pared, 
jambas y dinteles
m² 387.80 180.00 69,803.28 69,803.28
070-4 Forja de vigas y columnas ml 213.73 44.51 7,480.38 1,974.00 59.22 9,513.60
Regla de 1"x3"x5vrs para guia en forja de vigas c/u 43.00 42.00 1,806.00 54.18 1,860.18
Clavos corrientes de 21/2" lbs 6.00 28.00 168.00 5.04 173.04
Forjar vigas y columnas ml 213.73 35.00 7,480.38 7,480.38
070-11
Colocar azulejo 0.15mx0.30m 
servicio sanitario  hasta una 
altura de 1.8m
m² 9.19 479.17 1,653.37 2,617.12 130.86 4,401.35
AZULEJO 20X20 MOSAICO DELUXE m² 9.19 180.00 1653.37 82.67 1736.04
Mortero bondex (20kg) bolsa 5.10 182.00 928.75 46.44 975.18
porcelana bolsa de 5 Lbs bolsa 1.00 35.00 35.00 1.75 36.75
separadores 5mm x100 2.41
Realizar colocacion de azulejo en 
pared de servicio sanitario
m² 9.19 180.00 1,653.37 1,653.37
80 CIELOS RASOS m² 13.43 610.85 940.10 6,917.74 345.89 8,203.73
080-1 ESQUELETOS METALICOS m² 13.43 278.12 0.00 3,557.25 177.86 3,735.11
Angulares de 10ft c/u 11.00 28.00 308 15.4 323.40
Omegas de 10ft c/u 15.00 50.00 750 37.5 787.50
Postes de 1 1/2" x10ft c/u 11.00 60.65 667.15 33.3575 700.51
Clavos acerado de  1" lbs 110.00 0.50 55 2.75 57.75
Tornillos  7 1/6" punta fina c/u 78.00 0.40 31.2 1.56 32.76
colocar estructura metalica para cielo 
raso
m² 13.43 130.00 1745.9 87.295 1,833.20
080-07 FORROO DE PANEL DE YESO m² 13.43 332.73 940.10 3,360.49 168.02 4,468.62
Lamina Gypsum tipo regular (para interiores) c/u 3.00 203.00 609 30.45 639.45
Lamina Gypsum tipo MR (Resistente a la humedad)c/u 2.00 480.00 960 48 1,008.00
N° de tornillos  1 1/4" punta fina c/u 365.00 0.40 146 7.3 153.30
Cinta de papel o de malla 250ft rollo 15.20 108.00 1641.276 82.0638 1,723.34
PASTA GYPSUM CAJA 17.4 KG caja 0.01 314.00 4.21702 0.210851 4.43
Colocacion de forro de panel de yeso m² 13.43 70.00 940.10 940.10  
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090 PISO m² 164.50 465.36 21,477.15 53,359.77 1,716.75 76,553.66
090-1 Conformación y Compactación m² 164.50 9.44 1,552.92 0.00 0.00 1,552.92
Conformación y Compactación m² 164.50 9.44 1,552.92 1,552.92
090-2 Cascote de 3" de espesor m² 164.50 407.80 18,095.43 47,562.00 1,426.86 67,084.29
Cemento bolsa 116.00 295.00 34,220.00 1,026.60 35,246.60
Arena m³ 7.90 520.00 4,108.00 123.24 4,231.24
Grava   3/4" m³ 10.00 920.00 9,200.00 276.00 9,476.00
Agua m³ 3.40 10.00 34.00 1.02 35.02
Hacer cascote de 3" de espesor, 
concreto de 3,000 psi, proporción 
1:2:3
m² 164.50 110.00 18,095.43 18,095.43
090-17 Colocacion de piso ceramico m² 15.24 519.45 1,828.80 5,797.77 289.89 7,916.45
Piso ceramico pieza 45x45 m² 16.00 300.00 4,800.00 240.00 5,040.00
cemento bondex bolsa 6.00 162.00 972.00 48.60 1,020.60
separadores 5mm x 100 0.74 35.00 25.77 1.29 27.05
Colocar piezas  45cmx45cm m² 15.24 120.00 1,828.80 1,828.80
120 PUERTAS DE MADERA c/u 5.00 5,819.89 800.00 27,475.20 824.26 29,099.46
130-1 Instalacion de Puertas, c/u 3.00 9,699.82 800.00 27,475.20 824.26 29,099.46
Mocheta para puerta c/u 3.00 6,000.00 18,000.00 540.00 18,540.00
Puerta madera solida con  tablero c/u 1.00 6,000.00 6,000.00 180.00 6,180.00
Puerta prefabricada para baño  0.80mx2.1m c/u 2.00 1,193.00 2,386.00 71.58 2,457.58
Cerraduras de parche c/u 1.00 474.00 474.00 14.22 488.22
cerraduras de pelota c/u 2.00 232.00 464.00 13.92 477.92
Bisagras de 4" par 6.00 25.00 150.00 4.50 154.50
Tornillos para bisagra de 1" doc 3.00 0.40 1.20 0.04 1.24
Instalar puerta de madera incluye 
marcos y herraje
c/u 5.00 100.00 800.00 800.00
130 VENTANAS c/u 4.54 2,818.46 0.00 12,795.80 0.00 12,795.80
130-1
Instalacion de ventanas, (incluye 
instalacion)
c/u 4.54 2,818.46 0.00 12,795.80 0.00 12,795.80
ventana para baño tipo celosia (0.8mx0.40m) m² 0.64 1,100.00 704.00 704.00
ventanta tipo francesa para oficina m² 1.68 3,960.00 6,652.80 6,652.80
Vidrio fijo transparente 5mm m² 2.22 2,450.00 5,439.00 5,439.00
140 OBRAS METALICAS c/u 16.90 2,996.91 1,200.00 49,333.96 98.86 50,632.82
140-04
Instalacion de cortina metalica 
lamina cal. 22 (incluye 
instalacion)
c/u 16.90 2,803.00 0.00 47,356.69 0.00 47,356.69
Cortina metalica 1.00x2.10m m² 3.42 2,803.00 9,586.26 9,586.26
Cortina metalica 1.00x2.10m m² 13.48 2,803.00 37,770.43 37,770.43
140-08 Hacer verjas metalicas sencilla c/u 6.00 546.02 1,200.00 1,977.27 98.86 3,276.14
Tubo 1 1/4" chap 16 c/u 2.00 420.00 840.00 42.00 882.00
Var. Entorchada 1/2" c/u 4.00 240.00 960.00 48.00 1,008.00
Electrodo E6013 1/8" lbs 1.36 130.00 177.27 8.86 186.14
hacer y colocar verja metalica sencilla 
en vano de ventana
m² 2.00 600.00 1,200.00 1,200.00
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150 OBRAS SANITARIAS glb 1.00 25,878.76 5,557.35 19,435.18 886.24 25,878.76
150-1 Obras Civiles ml 129.40 5.49 710.75 0.00 0.00 710.75
Excavación manual
Excavación para instalación de 
tubería de aguas negras, pluviales y 
agua potable
m³ 2.19 230.08 503.18 503.18
Relleno y compactación en 
zanjas para tuberías <s a 4"
Relleno y Compactación Manual m³ 1.82 92.21 168.05 168.05
Acarreo de Tierra 
Acarreo de tierra suelta con carretilla 
(Botar mat. Excav.)
m³ 0.47 83.40 39.52 39.52
150-2
TUBERIA Y ACCESORIOS DE 
AGUAS NEGRAS
ml 105.10 54.86 1,360.80 4,276.00 128.28 5,765.08
TUBO PVC SDR 64 (SANITARIO) 4" X 6 MTS C/u 4.00 366.00 1,464.00 43.92 1,507.92
TUBO PVC SDR 64 (SANITARIO) 2" X 6 MTS C/u 11.00 166.00 1,826.00 54.78 1,880.78
Tubería PVC 1.5" SDR-64para T. Ventilacion C/u 2.00 125.00 250.00 7.50 257.50
Codo PVC Liso 90º, de Φ 1.5" C/u 2.00 35.00 70.00 2.10 72.10
Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de Φ 2" C/u 4.00 38.00 152.00 4.56 156.56
Codo PVC Liso 90º, SDR-64 de Φ 4" C/u 3.00 63.00 189.00 5.67 194.67
Tee Sanitaria PVC 4" C/u 1.00 75.00 75.00 2.25 77.25
Tee sanitaria  2" C/u 2.00 35.00 70.00 2.10 72.10
Pegamento PVC 1/4 C/u 1.00 180.00 180.00 5.40 185.40
Instalación de Tubería Agua Negras ml 24.30 56.00 1,360.80 1,360.80
150-3
Tubería y Accesorios de Aguas 
Potable
ml 24.30 88.99 1,603.80 532.00 26.60 2,162.40
TUBO PVC SDR 13.5 c/u 5.00 88.00 440.00 22.00 462.00
Codos lisos 1/2 c/u 5.00 8.00 40.00 2.00 42.00
Adaptadores 1/2 PVC hembra c/u 2.00 4.00 8.00 0.40 8.40
Teflones 3/4" c/u 2.00 10.00 20.00 1.00 21.00
T de 1/2 c/u 3.00 8.00 24.00 1.20 25.20
Instalación de Tubería Agua potable ml 24.30 66.00 1,603.80 1,603.80
150-6 Aparatos sanitarios ml 4.00 2,184.00 504.00 7,840.00 392.00 8,736.00
instalar aparatos  sanitario Lavamano rectangular c/u 2.00 1,420.00 2,840.00 142.00 2,982.00
Inodoros c/u 2.00 2,500.00 5,000.00 250.00 5,250.00
colocacion de aparatos sanitarios c/u 4.00 126.00 504.00 504.00
150-7 accesorios sanitarios ml 4.00 960.96 424.00 3,257.00 162.85 3,843.85
instalar accesorio sanitario ACCESORIO PARA INODORO ECOLINE JGO c/u 2.00 404.00 808.00 40.40 848.40
Mangueras flexibles p lava mano c/u 4.00 200.00 800.00 40.00 840.00
Mangueras flexibles p inodoro c/u 2.00 160.00 320.00 16.00 336.00
Llaves de pase para inodoro c/u 2.00 193.00 386.00 19.30 405.30
Llave de pase para lava mano c/u 2.00 407.00 814.00 40.70 854.70
Llaves de chorro 1/2 c/u 1.00 129.00 129.00 6.45 135.45
Instalar accesorio lavamano c/u 2.00 56.00 112.00 112.00
instalar accesorio para inodoro c/u 2.00 56.00 112.00 112.00
instalar llave de chorro 1/2" c/u 1.00 200.00 200.00 200.00
150-4 Cajas de registro c/u 1 4,660.69 954.00 3,530.18 176.51 4,660.69
150-4-1 Cemento bolsa 2.00 295.00 590.00 29.50 619.50
150-4-2 Arena Motastepe m³ 0.20 520.00 104.00 5.20 109.20
150-4-3 Piedra triturada 3/4" m³ 0.10 920.00 92.00 4.60 96.60
150-4-4 Agua m³ 0.10 10.00 1.00 0.05 1.05
150-4-5 Ladrillo cuarterón c/u 90.00 22.00 1,980.00 99.00 2,079.00
150-4-6 Hierro Nº 3 var 3.00 140.00 420.00 21.00 441.00
150-4-7 Hierro Nº 2 var 6.00 56.93 341.58 17.08 358.66
150-4-8 Alambre de amarre Kg 0.06 28.00 1.60 0.08 1.68
150-4-9 Excavación manual m³ 0.18 300.00 54.00 54.00
150-4-10 Elaboración de cajas de registro c/u 1 900.00 900.00 900.00  
  
 
ETAPA SUB ETAPA ACTIVIDAD MANO DE OBRAS MATERIALES U/M CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO DE 
M/O
COSTO DE 
MATERIAL
TRANSPORTE
COSTO TOTAL 
C$
160 ELECTRICIDAD glb 30.00 1,489.36 9,000.00 33,981.60 1,699.08 44,680.68
160-1 Instalación Eléctrica glb 30.00 1,489.36 9,000.00 33,981.60 1,699.08 44,680.68
Cajas  conduit 2*4 c/u 10.00 19.00 190.00 9.50 199.50
Caja conduit 4*4 c/u 15.00 32.00 480.00 24.00 504.00
Bridas metalicas 1/2" c/u 208.00 1.60 332.80 16.64 349.44
Tubo conduit 1/2" c/u 53.00 21.20 1,123.60 56.18 1,179.78
Tornillo gypsum 1/2 pulg pta de broca x100 2.08 40.00 83.20 4.16 87.36
tapa ciega 2x4 c/u 10.00 8.00 80.00 4.00 84.00
tapa ciega 4x4 c/u 15.00 12.00 180.00 9.00 189.00
conectores conduit de 1/2" c/u 35.00 4.00 140.00 7.00 147.00
Curbas conduit de 1/2" c/u 30.00 26.00 780.00 39.00 819.00
Alambre negro No. 12 ml 160.00 17.80 2,848.00 142.40 2,990.40
 Alambre blanco No. 12 ml 160.00 17.80 2,848.00 142.40 2,990.40
Alambre verde No. 14 ml 80.00 14.00 1,120.00 56.00 1,176.00
PLAFON REDONDO 22W FU0675 FULGORE c/u 7.00 471.00 3,297.00 164.85 3,461.85
Luminara led 503plus 48 2x18w 1x4 dp c/tubo c/u 8.00 992.00 7,936.00 396.80 8,332.80
TOMA CTE DOBLE POL MARFIL PLATA c/u 7.00 65.00 455.00 22.75 477.75
interruptores dobles c/u 4.00 120.00 480.00 24.00 504.00
interruptores sencillos c/u 2.00 65.00 130.00 6.50 136.50
Tape electrico 3M de 3/4" c/u 2.00 38.00 76.00 3.80 79.80
Breaker 1*20 amperio c/u 3.00 360.00 1,080.00 54.00 1,134.00
Breaker 1*15 c/u 4.00 170.00 680.00 34.00 714.00
Breaker 1*30 c/u 1.00 374.00 374.00 18.70 392.70
160-05 Panel Panel 8 espacios CH8L125FA c/u 1.00 5,000.00 5,000.00 250.00 5,250.00
Alambre AW6  THW No. 8 Blanco ml 20.00 45.00 900.00 45.00 945.00
Alambre AW6 THW No. 8  Negro ml 20.00 45.00 900.00 45.00 945.00
Alambre solido No. 8  Verde ml 20.00 45.00 900.00 45.00 945.00
Varilla polo tierra 4 Pies c/u 1.00 950.00 950.00 47.50 997.50
Tubo EMT 1P c/u 1.00 613.00 613.00 30.65 643.65
conectores de EMT de 1 P c/u 1.00 4.00 4.00 0.20 4.20
Mufa 1P c/u 1.00 1.00 1.00 0.05 1.05
160-1-30 Instalación de 120 puntos c/u 30.00 300.00 9,000.00 9,000.00
190 OBRAS EXTERIORES m² 7.58 249.02 1,061.20 787.00 39.35 1,887.55
190-1 Andén de Circulación, Concreto 3,000 psi 2" de espesor Sisado @ 2m m² 7.58 249.02 1,061.20 787.00 39.35 1,887.55
Cemento bolsa 2.00 295.00 590.00 29.50 619.50
Arena Motastepe m³ 0.20 520.00 104.00 5.20 109.20
Piedra triturada 3/4" m³ 0.10 920.00 92.00 4.60 96.60
Agua m³ 0.10 10.00 1.00 0.05 1.05
Hacer cascote de 2" de espesor, 
concreto de 3,000 psi, proporción 
1:2:3
m² 7.58 80.00 606.40 606.40
Hacer acabado fino integral m² 7.58 60.00 454.80 454.80
200 PINTURA m² 387.80 94.67 11,633.88 24,347.00 730.41 36,711.29
200-1 Pintura de aceite para paredes m² 387.80 94.67 11,633.88 24,347.00 730.41 36,711.29
PINTURA ANTICORROSIVA Gln -Sur gln 18.00 682.00 12,276.00 368.28 12,644.28
PINTURA ACRILICO UNIV. GLN MODELO gln 11.00 915.00 10,065.00 301.95 10,366.95
DILUYENTE lts 18.00 90.00 1,620.00 48.60 1,668.60
Brochas de 2" c/u 4.00 35.00 140.00 4.20 144.20
BROCHAS DE 4" c/u 3.00 82.00 246.00 7.38 253.38
Felpa y maneral prof. c/u 3.00 115.00 0.00
Pintar paredes m² 387.80 30.00 11,633.88 11,633.88
201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA m² 172.90 10.00 1,729.00 0.00 0.00 1,729.00
201-1 Limpieza Final y Entrega m² 172.90 10.00 1,729.00 0.00 0.00 1,729.00
201-1-1 Limpieza Final y Entrega m² 172.90 10.00 1,729.00 1,729.00
404,979.99 820,343.72 35,109.99 1,260,433.70TOTALES C$
Lamparas y Accesorios160-4
Canalizacion
Alambrado160-3
Acometida160-06
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